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L’essentiel en bref

Le 16 novembre 2021, la CdG-N a décidé d’examiner la légalité et I'opportunité de
certains aspects de la procédure d’évaluation suivie pour le choix du nouvel avion de
combat (NAC) de I’armée suisse. Elle est parvenue aux conclusions suivantes:

L’évaluation technique était conforme au droit

L’évaluation technique s ’est déroulée conformément au droit et Armasuisse a pris les
mesures nécessaires pour garantir [’égalité de traitement des soumissionnaires et une
procédure objective et compréhensible. La nouvelle méthode d’évaluation qui a été
choisie (méthode AHP) était, elle aussi, conforme au droit. Toutefois, le fait que cette
méthode était appliquée pour la premiere fois a un projet d armement aussi important
comportait certains risques. En outre, la commission a du mal a comprendre pourquoi
Armasuisse a renoncé a s’appuyer autant que possible sur les expériences réalisées
par d’autres pays dans lesquels les avions soumis a I’évaluation étaient déja opéra-
tionnels.

Les conditions-cadres n’étaient pas opportunes et n’ont laissé aucune marge
de manceuvre au Conseil fédéral au moment de choisir I’avion

La CdG-N constate que, lors de la procédure, le Conseil fédéral s est fondé sur les
dispositions légales ainsi que sur les exigences politiques qu’il avait lui-méme défi-
nies. Le droit des marchés publics lui laisse globalement une grande marge de ma-
neeuvre s agissant des acquisitions d'armement. Ainsi, en fonction de la définition des
conditions-cadres, il aurait pu intégrer des réflexions politiques de portée supérieure
lors du choix de I’avion de combat. Toutefois, en raison des conditions qu’il avait lui-
méme définies au début de la procédure, il a constaté, lorsqu’il a fallu arréter son
choix, qu’il lui était impossible de prendre en considération des réflexions de politique
exteérieure. Aux yeux de la CdG-N, le principal probleme de cette procédure d’acqui-
sition réside dans le fait que le Conseil fédéral a restreint d’emblée — et, de [’avis de
la CdG-N, inutilement — sa marge de manceuvre.

La commission estime que le Conseil fédéral devrait définir les conditions-cadres ap-
plicables a des acquisitions d’armement de sorte qu’il conserve la marge de ma-
neeuvre que lui conférent les dispositions légales relatives a ce genre d’acquisitions
et qu’il puisse intégrer des réflexions politiques de portée supérieure lors de sa prise
de décision. Dans un premier temps, | ’évaluation technique doit permettre d’examiner
et d’appreécier les offres du point de vue militaire; dans un deuxiéme temps, le Conseil
fédéral devrait pouvoir prendre en considération des réflexions politiques et écono-
miques sur la base de I’évaluation technique pour finalement déterminer quelle offre
répond au mieux a l'intérét général de la Suisse. En I’occurrence, cette procédure
d’acquisition aurait été une bonne occasion d’opérer de la sorte, car tous les avions
évalués répondaient aux exigences et la Suisse avait eu [’assurance d’obtenir des «af-
faires compensatoiresy substantielles.

Pour ces raisons, la commission estime préoccupant que le Conseil fédéral, au début
de la procédure, n'ait pas discuté de la marge de manceuvre dont il disposerait con-
cernant le choix de [’avion apres |’évaluation effectuée par Armasuisse, ou qu’il ait
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mandaté de plus amples clarifications a ce sujet. Au lieu de cela, ce n’est qu’au mo-
ment de choisir l’appareil qu’il a réalisé qu il ne pouvait que confirmer la proposition
émanant de l’évaluation technique, eu égard au résultat sans équivoque de cette der-
niere. Sur ce point, il y a lieu de porter un regard critique sur le travail du DDPS,
compétent en la matiere: les investigations de la CdG-N ont montré que le départe-
ment n’avait probablement, pendant longtemps, pas lui-méme été au clair en ce qui
concerne la marge de manceuvre du Conseil fédéral et qu’il avait fourni a ce dernier
des informations contradictoires a ce sujet.

Aux yeux de la CdG-N, la fagon dont le DDPS a traité les résultats de 1’évaluation
technique n’était pas non plus adéquate. Alors que la cheffe du DDPS connaissait ces
résultats depuis la mi-mars 2021, elle n’en a informé les autres membres du Conseil
fédéral qu’a la mi-mai (cheffe du DFJP et chef du DFAE) ou a la premiére moitié du
mois de juin 2021 (autres chefs de département). Cette information tardive et le
mangque de clarté susmentionné concernant la marge de manceuvre du Conseil fédéral
ont eu pour conséquence que plusieurs départements ont continué a mener des négo-
ciations avec des pays constructeurs pour trouver des solutions dans d’autres dossiers
liés au choix de [’avion jusqu’a peu avant la décision finale du Conseil fédéral, le
30 juin 2021. Ce faisant, on a apparemment accepté l’idée que des pays tiers puissent
s irriter de la fagon dont la procédure a été menée.

Appréciation globale

La CdG-N est d’avis que la procédure d’évaluation relative au nouvel avion de com-
bat s’est déroulée en toute légalité. Elle se montre toutefois critique s’agissant de
["opportunité de la procédure, notamment en ce qui concerne les conditions-cadres et
les exigences relatives a I’acquisition, le traitement des résultats de I’évaluation par
le DDPS et par le Conseil fédéral ainsi que la manieére dont les choses se sont dérou-
lées avec les pays constructeurs. Sur cette base, elle a formulé cing recommandations:
elle invite en particulier le Conseil fédéral a examiner attentivement, en amont, dans
quelle mesure il souhaite intégrer des considérations politiques de portée supérieure
dans ses réflexions lors de futures acquisitions de matériel militaire, et a veiller en-
suite a conserver sa marge de manceuvre. La CdG-N a invité le Conseil fédéral a
prendre position sur ses constatations et sur ses recommandations d’ici au 15 dé-
cembre 2022.
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Rapport

1 Introduction

Le 30 juin 2021, le Conseil fédéral a décidé d’acquérir 36 avions de combat de type
F-35A du constructeur Lockheed Martin. Cette décision a suscité des critiques de la
part de la classe politique et des médias. Outre les réserves (de nature politique) émises
quant a I’appareil choisi, la procédure d’évaluation a été remise en cause et des vices
présumés dans la procédure ont été signalés.

C’est pourquoi la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a décidé, le
16 novembre 2021, d’examiner en détail la 1égalité et I’opportunité de certains aspects
de la procédure d’évaluation suivie pour le choix du nouvel avion de combat (NAC)
de I’armée suisse!. La commission a clarifié certaines questions relatives au déroule-
ment de la procédure d’évaluation et a la méthode d’évaluation choisie, ainsi qu’a la
prise en considération d’aspects politiques (et de politique extérieure) dans la procé-
dure. Par contre, les investigations n’avaient pas pour but de vérifier ou d’apprécier
I’évaluation dans son ensemble ou ses résultats, ni de se prononcer sur la pertinence
de I’avion de combat choisi. Les questions relatives aux (futures) affaires compensa-
toires ainsi que celles concernant le calcul des cofits d’acquisition et d’exploitation et
les risques financiers de 1’acquisition ont également été exclues du champ des inves-
tigations. Ces sujets sont traités respectivement par la Commission de gestion du Con-
seil des Etats (CdG-E; affaires compensatoires) et par le Contrdle fédéral des finances
(CDF; calcul des cotits et risques financiers).

Dans le cadre des investigations, la sous-commission compétente de la CdG-N a non
seulement entendu les personnes compétentes du DDPS, de la cheffe du département
aux responsables de projet d’ Armasuisse, mais aussi le président de la Confédération
et chef du DFAE, le chef du DFF, la secrétaire d’Etat du DFAE, ainsi que deux experts
sur des questions juridiques (liées au marchés publics) 2. En outre, la sous-commission
a analysé différents documents relatifs a la procédure d’évaluation, y compris certains
documents classés secrets, tels que le rapport d’évaluation complet et les propositions,
ainsi que des notes d’information a I’intention du Conseil fédéral. Enfin, la Délégation
des Commissions de gestion (D¢lCdG) a analysé, sur mandat de la CdG-N, les proces-
verbaux élargis des séances du Conseil fédéral au cours desquelles 1’acquisition du
NAC a été traitée et a transmis a la CdG-N les principales conclusions de cette analyse.

Le chapitre (chap.) suivant du rapport décrit bri¢vement la genése et les étapes clés de
la procédure d’évaluation du NAC. Les chap. 3 a 5 exposent les conclusions et les
¢évaluations de la CdG-N. Le chap. 3 décrit les régles qui avaient été définies pour
I’acquisition et évalue s’il a été respecté et s’il était approprié. Le chap. 4 décrit et
évalue 1’évaluation technique. Le chap. 5 détaille la maniére dont le DDPS et le Con-
seil fédéral ont traité les résultats de I’évaluation. Le chap. 6 présente un résumé de

1 Laprocédure d’évaluation relative aux nouveaux moyens de défense sol-air (DAS), qui
faisait également partie du programme Air2030, n’a pas été examinée.
2 Une liste des personnes auditionnées est annexée au présent rapport.
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I’évaluation et les conclusions de la CdG-N et, enfin, le chap. 7 décrit la suite de la
procédure.

2 Etapes clés de ’acquisition du nouvel avion
de combat

Le présent chapitre résume les dates et les décisions les plus importantes dans le dé-
roulement de la procédure d’acquisition du nouvel avion de combat. Les différentes
étapes de cette procédure sont détaillées et évaluées au chap. 3.

2.1 Processus politique précédant I’évaluation technique

L’achat de 22 avions de combat Saab Gripen, qui devaient remplacer la flotte d’avions
Tigre, ayant été rejeté par les urnes en mai 20143, le chef du DDPS de I’époque, le
conseiller fédéral Guy Parmelin, avait surpris en suspendant abruptement, en février
2016, la procédure d’évaluation en vue de 1’achat d’un nouveau systéme DSA4: le
DDPS avait ensuite lancé de nouvelles investigations en vue de procéder au renouvel-
lement des systémes de défense aériens (avions de combat et systémes de défense sol-
air). Le chef du DDPS alors en place avait chargé un groupe d’experts interne de ré-
pondre aux questions concernant les besoins, la procédure et les aspects industriels.
Se fondant sur le rapport rendu par ce groupe d’experts le 30 mai 20175, le Conseil
fédéral a pris, le 8 novembre 20176, des décisions de principe concernant le renouvel-
lement des moyens de défense de 1’espace aérien suisse: prévoyant d’accorder un bud-
get de 8 milliards de francs au plus a la sélection d’un nouvel avion de combat (NAC)
et d’un nouveau systeme DSA, il a chargé le DDPS de présenter différentes options
quant a la procédure a suivre dans le cadre de cette sélection (acquisition selon la
«procédure usuelle» via le message sur I’armée, via un arrété de planification, une
révision de la loi sur I’armée ou autres). Le 9 mars 2018, le Conseil fédéral a décidé
de soumettre au Parlement un arrété de planification de portée majeure’ et de per-
mettre ainsi au peuple et aux cantons de s’exprimer la question lors d’une votation
populaire8. Dans la foulée, le DDPS a lancé la procédure d’évaluation a la fin du mois
de mars 2018.

Apreés le changement opéré a la téte du DDPS en 2019, la nouvelle cheffe a assigné
différents mandats qui devaient donner lieu a des rapports complémentaires: elle a

3 Votation du 18 mai 2014: la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur le fonds d’acquisition
de I’avion de combat Gripen (loi sur le fonds Gripen) a été rejetée a 53,4 %.

4 Suspension du projet de défense sol-air 2020 (DSA), rapports de la CdG-E du 26 janvier
2017 et 25 septembre 2017.

5 Rapport du groupe d’experts Prochain avion de combat «Avenir de la défense aérienne»,
mai 2017 (publié).

6 Communiqué de presse du Conseil fédéral du 8 novembre 2017: «Décisions de principe
concernant le renouvellement des moyens de protection de 1’espace aérien».

7 Art. 28, al. 3, de la loi sur le Parlement, RS 171.10.

8 L’arrété de planification est soumis au référendum facultatif: si un nombre suffisant de
signatures est réuni, le peuple peut se prononcer.
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demandé un deuxiéme avis sur le rapport du groupe d’experts sur 1’avenir de la dé-
fense aérienne a Claude Nicollier, une évaluation des affaires compensatoires (offsets)
a I’ancien directeur du CDF, Kurt Griiter, et une analyse de la situation en termes de
menace, qui a été réalisée en interne par le DDPS. Ces rapports ont été présentés en
mai 2019.

En juin 2019, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant un arrété de plani-
fication relatif a ’acquisition d’avions de combat. Celui-ci a ensuite été adopté par
le Parlement en décembre 2019. Un référendum a été lancé contre 1’arrété, qui a fina-
lement été accepté par la population le 27 septembre 2020, a 50,1 % des voix.

2.2 Evaluation technique

La procédure d’évaluation a formellement commencé le 6 juillet 2018, avec le dépot
de la premiere demande d’offres adressée aux cinq soumissionnaires choisis. Apres
réception des premiéres offres, a la fin janvier 2019, les avions de combat ont été
testés au printemps 2019, d’abord sur place auprés des fabricants, puis en Suisse. Ces
tests visaient en premier lieu a vérifier les données fournies par les fabricants dans le
cadre de leurs premiéres offres. Au cours de cette phase, un soumissionnaire (Saab,
qui proposait le Gripen E) s’est retiré de la procédure.

Le 10 janvier 2020, Armasuisse a, en se fondant sur les premiéres offres et, surtout,
sur les résultats des tests, demandé une seconde offre aux quatre soumissionnaires
restants. Ces derniers ont donc présenté leurs nouvelles offres en novembre 2020. Les
évaluations ont ensuite été closes et le rapport d’évaluation a été élaboré. Une pre-
miére esquisse a été soumise a la cheffe du DDPS le 10 mars 2021; le 16 mars, les
responsables d’Armasuisse lui ont présenté les résultats de 1’évaluation. Le rapport a
ensuite été retravaillé pour satisfaire aux exigences rédactionnelles du DDPS: sa ver-
sion définitive du 7 juin 2021 a été transmise a la cheffe du département le 9 juin 2021.

2.3 Analyse des résultats de I’évaluation technique
au niveau du département et du Conseil fédéral

Lors d’un entretien avec le DDPS en octobre 2020, le Conseil fédéral avait demandé
au département de charger la Délséc de la préparation des décisions a prendre dans le
cadre du programme Air2030 et de 1’élaboration des bases nécessaires a la décision
concernant le type d’avion. Pour des raisons de confidentialité, la Délséc a décidé, en
novembre 2020, d’instaurer une Délséc spécialement consacrée au programme
Air2030 (Délséc spéciale) comptant un nombre de membres plus restreint (cheffe du
DDPS, chef du DFA, cheffe du DFJP, accompagnés des secrétaires généraux, chan-
celier ou vice-chancelier de la Confédération) pour étudier ce dossier.

Cette Délséc spéciale a siégé au total quatre fois: les 18 janvier, 15 mars, 21 avril et
17 mai 2021. A la séance du 15 mars, a laquelle participait également le Département

9 Message du Conseil fédéral du 26 juin 2019 concernant un arrété de planification relatif a
’acquisition d’avions de combat, FF 2019 4861.
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fédéral des finances (DFF) et plus particuliérement le Secrétariat d’Etat aux questions
financiéres internationales (SFI), il a ét¢ question de potentielles compensations de
nature politique avec les pays constructeurs ainsi que de questions de politique de
sécurité. Le DFAE a été chargé de mener des «entretiens exploratoires» avec les pays
constructeurs. A la séance du 21 avril, le DFAE a regu pour mandat d’analyser le rap-
port global Air2030 sous 1’angle de la politique extérieure. Enfin, a la séance du
17 mai, la cheffe du DDPS a présenté a la Délséc spéciale les résultats de 1’évaluation,
dont elle avait connaissance depuis la mi-mars.

Les 9, 10 et 11 juin, la cheffe du DDPS a informé les autres membres du Conseil
fédéral, individuellement, des résultats de 1’évaluation.

Le 18 juin 2021, le Conseil fédéral a eu une premicre discussion sur choix de I’appa-
reil: plusieurs questions ayant émergé concernant la possibilité de prendre considéra-
tion des aspects de politique extérieure dans la décision, le Conseil fédéral a convenu
de remettre la sélection du type d’avion au 30 juin 2021 (au lieu du 23 juin). Les dis-
cussions sur le type d’appareil se sont donc poursuivies les 23 et 30 juin 2021 et le
Conseil fédéral a finalement opté pour le F-35A.

Il est a noter que, au cours de cette phase, le DDPS a confié deux mandats, 1’un con-
cernant le contréle de la procédure d’évaluation, 1’autre visant a clarifier des questions
de droit liées a cette procédure. Le 27 avril, un mandat a été confié (par oral) au cabinet
d’avocats Homburger. Selon le DDPS, ce cabinet a été chargé «de fournir une étude
de plausibilité portant sur la méthodologie d’évaluation, les critéres d’adjudication
ainsi que I’évaluation financiére des offres, en tenant compte de 1’arrété de planifica-
tion arrété par le peuple». Le 18 juin 2021, a I’issue des discussions au sein du Conseil
fédéral, le DDPS a chargé 1’Office fédéral de la justice (OFJ) de vérifier la plausibilité
de I’avis de droit rendu par Homburger et de clarifier le cadre de 1’état de droit pour
’acquisition d’avions de combat. L’OFJ a remis son avis de droit le 28 juin 2021.

24 Apercu

Principales étapes de la procédure d’évaluation NAC

Février 2016 Le chef du DDPS (le conseiller fédéral Guy Parmelin) charge
un groupe d’experts interne de clarifier la situation concernant
la défense aérienne (besoins, procédure et aspects industriels).

Mai 2017 Le groupe d’experts Prochain avion de combat remet son rap-
port «Avenir de la défense aérienne».

8 novembre 2017 Le Conseil fédéral décide que la Suisse doit investir au maxi-
mum 8 milliards de francs pour renouveler sa flotte d’avions
de combat et ses systémes de défense sol-air.

9 mars 2018 Le Conseil fédéral décide de proposer 1’acquisition des nou-
veaux systemes au Parlement au moyen d’un arrété de planifica-
tion de portée majeure.

23 mars 2018 Le DDPS publie ses exigences et ses critéres d’évaluation.
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Du 23 mai au
22 septembre 2019

6 juillet 2018
1¢r janvier2019

25 janvier 2019
Février 2019

De février a mars 2019

D’avril a juin 2019
13 juin 2019
Mai 2019

26 juin 2019

20 décembre 2019
10 janvier 2020

27 septembre 2020

18 novembre 2020
18 novembre 2020

De novembre 2020
a mars 2021

18 janvier 2021

10 mars 2021

15 mars 2021

16 mars 2021

10/ 56

Une procédure de consultation est lancée sur I’arrété de planifi-
cation.

Le DDPS adresse la premiére demande d’offres a cinq soumis-
sionnaires (Airbus: Eurofighter; Boeing: F/A-18 Super Hornet;
Lockheed Martin: F-35A; Dassault: Rafale; Saab: Gripen E)

Le DDPS est désormais dirigé par Mme Viola Amherd, qui suc-
cede a M. Parmelin.

Le DDPS regoit les premiéres offres

La nouvelle cheffe du DDPS commande des rapports complé-
mentaires a celui du groupe d’experts de mai 2017.

Les avions sélectionnés sont testés sur place, chez le construc-
teur.

Les avions sélectionnés sont testés en Suisse.
Saab se retire de la procédure d’évaluation.

Les rapports complémentaires (relatifs a I’état de la menace,
les affaires compensatoires et la procédure) sont remis.

Le Conseil fédéral approuve le message concernant un arrété
de planification relatif a I’acquisition d’avions de combat (sans
DSA).

Le Parlement adopte 1’arrét de planification.

Le DDPS adresse sa deuxiéme demande d’offres NAC aux
quatre soumissionnaires restants, demande fondée sur 1’analyse
de la premiere offre, des résultats des tests et des audits.

L’arrété de planification est soumis au vote populaire et est ac-
cepté a 50,1 % des voix.

Le DDPS regoit les nouvelles offres.

Lors de la séance de la Délséc spéciale, la cheffe du DDPS com-
munique le calendrier et détaille le processus d’évaluation en
cours.

Elaboration du rapport d’évaluation NAC

La Délséc spéciale tient sa premicre séance sur le programme
Air2030: la cheffe du DDPS informe les participants de ses con-
tacts avec les ministres de la défense des pays constructeurs.

La cheffe du DDPS regoit la premiére version du projet de rap-
port d’évaluation.

La Délséc spéciale tient sa deuxiéme séance sur le programme
Air2030: les participants et participantes discutent des possibles
compensations de nature politique avec les pays constructeurs
(informations du SFI) et des aspects de politique de sécurité

en lien avec ces pays.

La cheffe du DDPS est informée oralement par le responsable
du programme Air2030 et par le chef de projet des résultats
de I’évaluation.
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Fin mars 2021

Avril 2021

De mars a avril 2021

21 avril 2021

27 avril 2021

17 mai 2021

7 juin 2021
9 juin 2021
9,10 et 11 juin 2021

18 juin 2021

18 juin 2021

23 juin 2021

28 juin 2021

30 juin 2021
De juillet a septembre 2021

Dans la perspective des discussions de la Délséc spéciale,
le DFAE identifie, pour tous les départements, les dossiers ayant
un lien avec des aspects de politique extérieure.

La cheffe du DDPS décide de faire contrdler la procédure d’ad-
judication par un cabinet d’avocats (décision définitive prise
le 26 avril).

La cheffe du DDPS discute avec les ministres de la défense des
pays constructeurs des éventuelles compensations politiques.

La Délséc spéciale tient sa troisiéme séance: la cheffe du DDPS
communique sur sa rencontre avec les ministres de la défense
des pays constructeurs. Le DFAE est chargé d’analyser les as-
pects de politique extérieure en vue du rapport sur le pro-
gramme Air2030.

Le cabinet d’avocats Homburger recoit oralement le mandat
de fournir une étude de plausibilité portant sur la méthodologie
d’évaluation, les critéres d’adjudication ainsi que I’évaluation
financiére des offres.

La Délséc spéciale tient sa quatriéme séance: les résultats

de I’évaluation sont présentés a ses membres et la délégation
conclut qu’aucune marge de manceuvre ne permet d’intégrer
des considérations politiques.

Le rapport d’évaluation définitif est disponible.
La cheffe du DDPS regoit le rapport d’évaluation définitif.

La cheffe du DDPS informe les autres membres du Conseil fé-
déral personnellement des résultats de 1’évaluation.

Le Conseil fédéral discute pour la premiére fois de la sélection
du type d’appareil voulu.

Le DDPS charge I’OFJ de vérifier la plausibilité de 1’avis
de droit de Homburger.

Le Conseil fédéral poursuit ses discussions sur le choix de 1’ap-
pareil (1 lecture de la proposition du DDPS du 16.6.2021).

L’avis de droit de I’OFJ présentant le cadre juridique applicable
a I’achat d’avions de combat par I’Etat est remis.

Le Conseil fédéral choisit I’avion a acquérir.

Le DDPS procede a des entretiens de cloture avec les soumis-
sionnaires.

3 Reégles relatives a I’acquisition

Les chapitres suivants ont pour but de clarifier les régles qui s’appliquait a la procé-
dure d’évaluation du NAC ainsi que de déterminer s’il a été respecté et s’il était ap-

proprié.
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3.1 Dispositions légales relatives aux marchés publics

3.1.1 Procédure et principes

La procédure d’acquisition du NAC se fonde sur ’ancienne loi fédérale du 16 dé-
cembre 1994 sur les marchés publics (aLMP)10 ainsi que sur ’ancienne ordonnance
du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (aOMP)!! 12, Toutefois, la loi précise
explicitement que I’acquisition d’armement ou de certains autres biens n’est pas sou-
mise aux dispositions 1égales (art. 3, al. 1, let. e aLMP13); ces acquisitions doivent
uniquement respecter les dispositions relatives aux «autres marchés» inscrites dans
I’ordonnance (art. 32 & 39 aOMP).14

Les acquisitions d’armement font explicitement partic de ces «autres marchés»
(art. 32 aOMP). Les marchés concernés peuvent étre adjugés selon la procédure ou-
verte ou sélective ou, sous certaines conditions, selon la procédure invitant a soumis-
sionner ou selon la procédure de gré a gré (art. 34, al. 1, aOMP). S’agissant des biens
d’armement, 1’art. 35, al. 3, let. a, aOMP précise explicitement que les marchés ne
faisant 1’objet d’aucune mise au concours peuvent étre adjugés selon la procédure in-
vitant a soumissionner. En dérogation a ce principe, 1’acquisition de biens d’armement
peut étre effectuée de gré a gré «s’il s’agit d’un marché indispensable pour le maintien,
dans le pays, d’entreprises importantes pour la défense nationale» (art. 36, al. 2, let. f,
aOMP). En I’espéce, cette condition n’est pas remplie. Toutefois, 1’acquisition de
biens d’armement selon la procédure de gré a gré est aussi autorisée si une adjudica-
tion dans le cadre d’une mise au concours ou selon la procédure invitant & soumis-
sionner «met en danger 1’ordre et la sécurité publics» (art. 36, al. 2, let. a, aOMP, en
relation avec I’art. 3, al. 2, let. a, aLMP; cf. art. 10, al. 4, let. a, LMP [2019] et mes-
sage relatif a la LMP [FF 2017 1695, en I’occurrence 1752 f.]). De I’avis des spécia-
listes auditionnés, cette exception peut étre appliquée a I’acquisition d’avions de com-
bat, argumentation a 1’appui; selon eux, c’est la raison pour laquelle ’acquisition du
NAC aurait pu étre adjugée de gré a gré sur la base de cette disposition d’exception.

Dans le cas de I’acquisition du NAC, le DDPS a décidé, le 23 mars 2018, d’opter pour
une procédure invitant a soumissionner (art. 35 aOMP). En conséquence, les disposi-
tions des art. 37 a 39 aOMP s’appliquaient. L’art. 39 aOMP précise entre autres que
les décisions prises dans le cadre des procédures d’adjudication ne sont pas sujettes a
recours et I’art. 37 aOMP que le marché doit étre adjugé au soumissionnaire ayant
présenté «I’offre la plus avantageuse économiquement» (cf. ci-apres).

10 (ancienne) loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP),
RO 1996 508; abrogée depuis le 1€ janvier 2021.

I (ancienne) ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP),
RO 1996 518; abrogée depuis le 1°r janvier 2021.

12 Laloi et I’ordonnance ont été totalement révisées pour le 1¢f janvier 2021.

13 «La présente loi n’est pas applicable: [...] e. a ’acquisition d’armes, de munitions ou de
matériel de guerre et a la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement
pour la défense générale et I’armée.»

14 Cette exception est justifiée par des motifs liés & la politique de sécurité et se retrouve
également dans les réglementations internationales d’ordre supérieur (General Procure-
ment Agreement, GPA). Elle vise a permettre aux Etats de tenir compte, lors de I’acquisi-
tion d’armement, des circonstances spécifiques liées a la sécurité nationale et de considé-
rations relevant de la politique de sécurité.
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Outre certaines dispositions spécifiques, I’aLMP contient également, notamment aux
art. 1 et 8, des dispositions et des principes généraux, notamment en matiere d’écono-
mie, d’égalité de traitement et de transparence. Comme ces principes se recoupent
pour ’essentiel avec ceux inscrits dans la Constitution fédérale (Cst.)!5, ils s’appli-
quent aussi, selon les experts auditionnés par la sous-commission compétente, aux
«autres marchés» et aux marchés relatifs a ’acquisition d’armement adjugés selon la
procédure invitant a soumissionner!6. Un avis de droit command¢ par le DDPS par-
vient & la méme conclusion!’. Cet avis reléve que la procédure de marché peut étre
adaptée a 1’objet spécifique du marché et aux conditions du marché dans le cadre des
dispositions de ’aOMP, mais dans les limites des principes du droit des marchés pu-
blics et en tenant compte notamment des impératifs d’économie et d’égalité de traite-
ment.

Les experts en marchés publics entendus ont souligné qu’en dehors de ces principes
généraux et de quelques dispositions de 1’aOMP, les marchés relatifs a 1’acquisition
d’armement selon une procédure invitant & soumissionner ne sont soumis a aucune
autre prescription. C’est pourquoi 1’autorité adjudicatrice dispose d’une large marge

éciati u < u us qu ¢ aurait aussi pu & -
d’appréciation pour ces marchés, d’autant plus que le marché aurait aussi pu étre ad
jugé de gré a gré!s,

Outre les dispositions légales relatives aux marchés publics, I’ordonnance du DDPS
sur 1’acquisition, 1’utilisation et la mise hors service du matériel (OMat)!® contient
d’autres dispositions relatives a 1’acquisition de matériel de I’armée (art. 7 a 12).
L’art. 8§ OMat précise notamment que les acquisitions complexes, comme celles du
NAC, doivent se dérouler sous forme de projets gérés selon la méthode de gestion de
projet HERMES. Armasuisse s’est conformée a cette exigence et a planifié et réalisé
la procédure d’évaluation selon les directives HERMES.

3.1.2 Décision d’adjudication et calcul du prix

Comme cela a déja été mentionné, les marchés relatifs a 1’acquisition d’armement en
procédure invitant a soumissionner sont également adjugés au soumissionnaire ayant
présenté «1’offre la plus avantageuse économiquementy (art. 37 aOMP). S agissant de
I’évaluation de cette offre, I’art. 37 aOMP renvoie a I’art. 21, al. 1, aLMP. Ce dernier
précise que ’offre la plus avantageuse économiquement est évaluée dans le cadre

IS Principes de I’intérét public et de la proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.), principe de la
bonne foi (art. 5, al. 3, Cst.), principe de 1’égalité devant la loi (art. 8, al. 1, Cst.).

16 L’aOMP ne précise pas si les principes du droit des marchés publics s’appliquent égale-
ment a la procédure invitant a soumissionner visée au chap. 3 de I'aOMP. Ces principes
s’appliquent explicitement a la procédure d’appel d’offres visée au chap. 3 aOMP (art. 34,
al. 2, aOMP), mais I’art. 35 aOMP ne contient pas de disposition explicite a ce sujet con-
cernant la procédure invitant a soumissionner.

17 Avis de droit de Homburger SA du 23 juin 2021 «Projekt Volare: Rechtliche Verbindlich-
keit des Ergebnisses der Evaluation NKF» (uniquement en allemand, confidentiel, non
publié).

18 Cf. ci-dessus (chap. 3.1.1, 2¢ paragraphe).

19 Ordonnance du DDPS du 26 mars 2018 sur I’acquisition, I’utilisation et la mise hors ser-
vice du matériel (ordonnance du DDPS sur le matériel, OMat), RS 514.20.
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d’une analyse cotit-utilité en fonction de différents critéres, notamment la qualité, le
prix et la rentabilité.

L’obligation d’attribuer le marché au soumissionnaire qui présente 1’offre la plus
avantageuse économiquement s’applique également aux marchés relatifs a 1’acquisi-
tion d’armement selon la procédure invitant a soumissionner, ce qui a été confirmé
par un avis de droit commandé par le DDPS20. Selon cet avis, la jurisprudence en la
matiére est donc directement applicable.

Il ressort des dispositions 1égales et de cette jurisprudence que «I’offre économique-
ment la plus avantageuse» ne se définit pas exclusivement par le prix le plus bas, mais
qu’elle doit se fonder sur les critéres d’adjudication (cf. ci-dessous, chap. 3.2.1). Ce
point de vue a été confirmé tant par les experts en marchés publics auditionnés par la
sous-commission que par les spécialistes externes mandatés par le DDPS. L’avis de
droit établi par ces derniers précise qu’une offre doit étre retenue en particulier si elle
est la meilleure en matiére de cots globaux et d’utilité globale. Selon le résultat de la
procédure d’évaluation, ¢’était le cas du F-35A, raison pour laquelle, d’aprés I’avis de
droit, le Conseil fédéral était tenu d’adjuger le marché au soumissionnaire concerné.

3.2 Exigences politiques

Outre les prescriptions du droit des marchés publics, d’autres exigences ont été défi-
nies dans le cadre du processus politique 1ié a ’acquisition du NAC. A cet égard, les
explications concernant les critéres d’adjudication et les régles relatives a la prise en
considération des aspects de politique extérieure lors du choix de I’avion revétent une
importance particuliere.

3.2.1 Criteéres d’adjudication

Dans son message du 26 juin 2019 concernant un arrété de planification relatif a I’ac-
quisition d’avions de combat?!, le Conseil fédéral indique que 1’utilité des avions de
combat en lice doit étre évaluée sur la base des quatre critéres suivants22:

— efficacité (efficacité opérationnelle, autonomie lors de I’engagement), pondé-
ration de 55 %;

—  support de produit (facilité de maintenance, autonomie du support), pondéra-
tion de 25 %j;

20 Cf. note de bas de page 18.

21 FF 2019 4861. Les exigences relatives a 1’acquisition d’un nouvel avion de combat
avaient déja été fixées par le DDPS le 23 mars 2018.

22 L’obligation de publier les critéres d’adjudication et leur pondération figure a I’art. 21,
al. 2, aLMP. Bien que cet article ne s’applique pas aux marchés relatifs a ’acquisition
d’armement, selon les experts en marchés publics auditionnés, les critéres, leur pondéra-
tion et la méthode d’évaluation doivent étre communiqués aux soumissionnaires en vertu
du principe de transparence.
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—  coopération (collaboration militaire pour I’instruction et coopération avec le
fournisseur), pondération de 10 %;

—  participation directe de I’industrie (étendue et qualité des affaires compensa-
toires directes), pondération de 10 %.

L’équipe de projet?3 a ensuite précisé ces quatre critéres principaux au moyen de sous-
critéres (cf. a ce syjet chap. 4.1).

Par ailleurs, le calcul des cofits doit inclure non seulement les colits d’acquisition des
systémes, mais aussi «I’ensemble des cofits prévisibles pendant toute la durée d’utili-
sation, y compris pour I’entretien, la maintenance et la remise en état». Par contre, les
cotts des éventuels programmes d’amélioration de la valeur combative et de maintien
de la valeur ainsi que les colts liés au retrait du service ne doivent pas étre pris en
compte, car ils ne peuvent pas étre évalués de manicre fiable.

3.2.2 Aspects liés a la politique extérieure

Dans son message concernant 1’arrété de planification, le Conseil fédéral a souligné
que I’acquisition d’avions de combat était une affaire impliquant un volume de finan-
cement considérable et que, partant, les gouvernements de tous les Etats constructeurs
étaient intéressés a ce que des constructeurs de leur pays remportent 1’appel d’offres.
Dans ce contexte, il convient de se demander dans quelle mesure le choix de I’appareil
laissait place a des considérations relevant de la politique extérieure.

Appréciation juridique

Comme la CdG-N I’a expliqué au chap. 3.1, les acquisitions d’armement ne sont sou-
mises qu’a un petit nombre de prescriptions relatives aux marchés publics, si bien que
les autorités d’adjudication disposent d’une grande marge de manceuvre. Les experts
en marchés publics auditionnés par la sous-commission compétente ont par consé-
quent estimé que, pour I’acquisition du NAC, il aurait été 1également possible de dé-
finir aussi des criteres d’adjudication politiques et de prévoir que 1I’on opterait pour
I’appareil dont le pays de fabrication satisferait aux intéréts de la Suisse dans d’autres
dossiers et proposerait les affaires compensatoires les plus intéressantes. De 1’avis
d’un des spécialistes auditionnés24, il aurait fallu opter, en 1’occurrence, pour une ad-
judication de gré a gré. Dans le cadre de la procédure invitant & soumissionner, ces
critéres auraient au moins di étre définis au début de la procédure, le 8 novembre
2017, soit au moment de la décision du Conseil fédéral, et exposés de maniére trans-

23 L’équipe de projet NAC (équipe de base) était composée de dix-huit personnes. Il s’agis-
sait du chef de projet, de douze responsables de sous-projet, d’un responsable technolo-
gique, de deux responsables des compensations, d’une gestionnaire de portefeuille sys-
témes et d’une personne chargée de soutenir le projet. Ces personnes étaient pour la
plupart des collaboratrices et collaborateurs d’ Armasuisse, mais les Forces aériennes, la
Base logistique et la Base d’aide au commandement de ’armée ainsi que 1’état-major de
I’armée étaient également représentés. Les responsables de sous-projet dirigeaient eux
aussi leur propre équipe.

24 Prof. Nicolas Diebold (cf. liste des personnes auditionnées en annexe).
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parente. Les experts ont toutefois fait remarquer que de tels critéres pouvaient entrai-
ner des différences de traitement entre les soumissionnaires et avoir des conséquences
indésirables sur le plan de la politique extérieure.

Selon la cheffe du DDPS, le droit des marchés publics ne permet généralement pas de
tenir compte de considérations politiques: la LMP, en vertu de laquelle les offres ne
peuvent étre évaluées qu’a partir de critéres qui se rapportent directement aux biens a
acquérir, s’applique aussi aux acquisitions d’armement. La cheffe du DDPS a indiqué
que le Conseil fédéral avait discuté d’aspects liés a la politique extérieure et de consi-
dérations géopolitiques au moment de déterminer quels constructeurs et quels pays
inviter a soumettre une offre. Elle a précisé que ces considérations avaient été inté-
grées a la procédure d’évaluation sous le critére «coopération» (cf. chap. 3.2.1). Et de
conclure que, parmi les offres regues, on avait retenu celle qui portait sur I’avion pré-
sentant le meilleur rapport cott-utilité pour la Suisse.

Regles précises dans le message concernant [’arrété de planification

Au cours de ses investigations, la CdG-N a constaté que le message concernant 1’ar-
rété de planification comportait des indications importantes relatives a la prise en con-
sidération d’aspects liés a la politique extérieure. Ces indications sont donc explicitées
ci-apres.

Le message en question dit: «De facon générale, les exigences (performances, adé-
quation pour la Suisse, cofits, offres de coopération sur le plan militaire et industriel)
doivent étre remplies et les critéres factuels sont prépondérants. Les décisions quant
aux acquisitions ne doivent pas étre dominées par des considérations d’une autre na-
ture, dont pourrait patir la valeur utile pour I’armée. Reste que le Conseil fédéral a
toute liberté dans le choix des systemes. Des aspects de politique extérieure peuvent
jouer un role dans la prise de décision.»25

La notion d’offres équivalentes — I’allemand dit en effet «En présence d’offres équi-
valentes, des aspects de politique extérieure peuvent jouer un role dans la prise de
décision», — a été intégrée au message apres la procédure de consultation. Dans la
version allemande du rapport explicatif du 23 mai 201826 mis en consultation, la
phrase en question était formulée de manic¢re moins restrictive: «Aussenpolitische
Aspekte konnen eine Rolle spielen.» — «Des aspects de politique extérieure peuvent
jouer un role dans la prise de décision». Cette phrase a été reprise telle quelle dans la
version frangaise du message; visiblement, on a oubli¢ d’y insérer la mention de la
présence d’offres équivalentes)27.

25 FF 2019 4861, p. 31. Il manque, dans la derniére phrase de ce passage en francais, la
mention de la présence d’offres équivalentes, qui figure dans la version allemande («Bei
gleichwertigen Angeboten konnen aussenpolitische Aspekte eine Rolle spielen.») et dans
la version italienne.

26 Rapport explicatif du 23 mai 2018 concernant un arrété de planification pour le renouvel-
lement des moyens de protection de 1’espace aérien.

27 La version frangaise du rapport explicatif mis en consultation et celle du message présen-
tent une formulation strictement identique: «Reste que le Conseil fédéral a toute liberté
dans le choix des systémes. Des aspects de politique extérieure peuvent jouer un role dans
la prise de décision.»
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La cheffe du DDPS a expliqué a la commission que cette mention avait été ajoutée au
message a la suite de la consultation et de la discussion interne: on tenait a ce que le
message soit «propre» et transparent, d’ou I’adaptation effectuée. La conseillére fédé-
rale a toutefois estimé qu’il s’agissait 1a d’une simple précision et non d’une nouvelle
condition. Le message n’a donné lieu a aucune question ni & aucun corapport de la
part des autres départements, a-t-elle ajouté.

La commission a voulu savoir si le Conseil fédéral avait été avisé de cette modifica-
tion qui, avec du recul, peut étre qualifiée d’essentielle. Le secrétaire général du DDPS
a indiqué a ce propos que la version originale avait subi de nombreux changements et
que le Conseil fédéral avait approuvé le rapport mis en consultation; il a précisé qu’on
ne pouvait évidemment pas commenter chaque modification linguistique. Le secré-
taire général du DFF s’est déclaré quelque peu surpris, devant la commission, que
I’ajout de la modification en question dans le projet de message n’ait pas été signalé.

Le 26 juin 2019, le Conseil fédéral a adopté 1’arrété de planification et le message sans
discussion, d’aprés son procés-verbal ¢largi des décisions; les aspects liés a la poli-
tique extérieure, en particulier, n’ont suscité aucune réserve ni donné lieu a aucune
prise de parole.

Eclaircissements relatifs a la marge de manceuvre

Les instructions du message relatives aux aspects de politique extérieure ne sont re-
venues sur le devant de la scéne qu’a I’approche du choix de 1’avion.

Dans un document de travail2® destiné au Conseil fédéral, le DDPS avait indiqué a la
mi-octobre 2020 que les résultats de 1’évaluation technique constituaient certes une
base de décision importante concernant I’avion a acquérir, mais que le Conseil fédéral
pouvait prendre sa décision librement, sans forcément suivre le rapport d’évaluation.
Le document précisait que, pour faire son choix, le gouvernement pouvait tenir
compte d’autres €léments et les inclure dans son évaluation globale. Le DDPS partait
du principe que plus les candidats obtiendraient des résultats proches lors de 1’évalua-
tion technique, plus le Conseil fédéral disposerait d’une marge de manceuvre politique
importante lui permettant d’inclure d’autres é1éments dans sa décision. Le cas échéant,
ce serait au Conseil fédéral de décider si et comment il intégrerait ces considérations
dans son appréciation globale, avant d’arréter son choix.

Au mois d’avril 2021, le DDPS a chargé le cabinet d’avocats Homburger de fournir
une étude de plausibilité (cf. chap. 3.3.1). Dans son avis de droit du 23 juin 202129,
celui-ci s’est intéressé au caractére juridiquement contraignant du résultat de 1’évalua-
tion. Il est arrivé a la conclusion que le mandat devait étre adjugé au constructeur dont
I’offre était la plus avantageuse économiquement. Selon Homburger et les experts en
marchés publics auditionnés, il est bien clair que I’offre la plus avantageuse économi-
quement n’est pas forcément celle dont le prix est le plus bas; c’est celle qui répond

28 programm Air2030: Vorgehen nach der Evaluation vom 12. Oktober 2020; document de
travail (uniquement en allemand).

29 Rechtliche Verbindlichkeit des Ergebnisses der Evaluation NKF, avis de droit du 23 juin
2021 (document confidentiel, uniquement en allemand, non publié).
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le mieux aux critéres d’adjudication et obtient les meilleurs résultats lors de 1’analyse
cout-utilité.

L’avis de droit de Homburger indique que le Conseil fédéral s’est réservé la possibilité
de tenir également compte d’aspects liés a la politique extérieure en présence d’offres
équivalentes. Par «offres équivalentesy, il faut logiquement comprendre des offres
dont les résultats relatifs a I’analyse cott-utilité sont trés proches, souligne le cabinet.
Celui-ci conclut que, lors de I’évaluation, un candidat a clairement obtenu le meilleur
résultat — tant du point de vue de I’utilité que de celui du coilit — et qu’aucun autre
candidat n’a obtenu de résultat approchant qui suggererait la présence d’offres équi-
valentes. Selon le cabinet, le Conseil fédéral était Iégalement tenu, eu égard a 1’art. 37
aOMP, en relation avec ’art. 21, al. 1, aLMP, d’adjuger le marché au constructeur
dont I’offre était la plus avantageuse économiquement.

Le 18 juin 2021, lorsque le Conseil fédéral a discuté pour la premiére fois du choix
imminent de I’appareil en ayant connaissance du résultat de 1’évaluation, il est rapi-
dement apparu que les avis divergeaient sur la possibilité¢ d’inclure dans ce choix des
considérations relevant de la politique extérieure, et que des points devaient encore
étre éclaircis a ce propos. Le gouvernement a donc chargé I’OFJ d’examiner plus
avant la marge de manceuvre légale en la matiére. Dans son avis de droit30, I’OFJ est
parvenu a la conclusion que les conditions légales étaient claires, ce qui signifiait que
les considérations relevant de la politique extérieure n’avaient aucun rdle a jouer en
I’absence d’offres équivalentes. Se référant a la jurisprudence pour ce qui est de la
notion d’équivalence, 1’office a constaté que, vu le résultat de la procédure d’évalua-
tion du nouvel avion de combat, on ne pouvait établir aucune équivalence entre le
F-35A, vainqueur de 1’évaluation, et les appareils concurrents; par conséquent, les
aspects liés a la politique extérieure ne pouvaient pas étre pris en considération, selon
I’OFJ. Et d’ajouter qu’il n’était pas possible, & ce moment-1a, de procéder a la (nou-
velle) évaluation d’une offre en raison d’affaires compensatoires politiques sans don-
ner la possibilité a d’autres soumissionnaires de présenter eux aussi des offres.

Les chefs du DFAE et du DFF ont expliqué a la commission que ’avis de droit de
I’OFJ — qualifié de «conscience juridique du Conseil fédéral» — avait joué un role dé-
terminant pour le Conseil fédéral. Il a en effet éclairci les zones d’ombre et permis au
gouvernement de conclure qu’il ne disposait d’aucune marge de manceuvre pour in-
clure dans le choix de I’appareil des considérations relevant de la politique extérieure.

Le chef du DFF a déclaré a la CdG-N qu’il regrettait que le Conseil fédéral n’ait en
fin de compte pas discuté sérieusement de 1I’opportunité de tenir compte ou non de
telles considérations pour le choix a effectuer. Cela ne signifie pas, a-t-il ajouté, qu’il
et fallu accorder plus de poids aux intéréts de politique extérieure qu’aux résultats
de I’évaluation technique, mais le Conseil fédéral aurait au moins di en discuter. Pour
le chef du DFF, il est clair que I’armée souhaitait acquérir le meilleur avion et que la
procédure d’évaluation a été menée correctement; néanmoins, selon lui, le choix de
’appareil revenait au Conseil fédéral, qui devait considérer I’ensemble des intéréts de
la Suisse et, si nécessaire, tenir compte d’autres aspects — ce qu’il n’a pas pu faire
compte tenu de I’exigence figurant dans le message et de 1’avis de droit de I’OFJ.

30 Cadre de I’Etat de droit pour I’acquisition d’avions de combat. Avis de droit de I’Office
fédéral de la justice du 28 juin 2021, ch. 2.1.2.
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Les chefs du DFF et du DFAE ont reconnu devant la commission que, en I’occurrence,
le Conseil fédéral avait inutilement restreint sa marge de manceuvre. Il faudra en tirer
les enseignements qui s’ imposent, ont-ils affirmé. Les deux conseillers fédéraux n’ont
pas pu expliquer a la CdG-N de maniére convaincante pourquoi, lorsque le gouverne-
ment avait examiné 1’arrété de planification en juin 2019, ils n’étaient pas intervenus
pour réclamer une marge de manceuvre en matiére de politique extérieure méme en
I’absence d’offres équivalentes.

33 Appréciation de la CdG-N

Les prescriptions légales ont été respectées

Lors de ses investigations, la CdG-N a constaté que les acquisitions d’armement
étaient elles aussi généralement soumises a certaines prescriptions. Du point de vue
juridique, il est clair que 1’acquisition du NAC et la procédure d’évaluation étaient
exclues du champ d’application de la LMP alors en vigueur et ne devaient satisfaire
qu’a quelques dispositions de I’aOMP. 11 est également évident qu’une procédure in-
vitant a soumissionner pour vendre du matériel de guerre doit aussi respecter, dans la
mesure du possible — ¢’est-a-dire en tenant compte des intéréts sécuritaires — les prin-
cipes du droit des marchés publics et les principes constitutionnels.

La CdG-N est d’avis que, en I’occurrence, les prescriptions en vigueur ont été respec-
tées. Elle ne dispose d’aucun élément laissant penser que les dispositions du droit des
marchés publics ou les principes constitutionnels n’auraient pas été respectés
(cf. chap. 4.2.)31.

La marge de manceuvre du Conseil fédéral était inutilement restreinte

Les faits décrits plus haut montrent que, pour la procédure d’acquisition, le Conseil
fédéral a également respecté le cadre 1égal et le cadre politique: il s’est appuyé sur le
résultat de 1’évaluation pour effectuer son choix et n’a pas tenu compte d’aspects re-
levant de la politique extérieure.

La CdG-N estime que, pour des affaires importantes telles que 1’acquisition du NAC,
le Conseil fédéral devrait effectuer une pesée des intéréts et, lorsque cela est judicieux
et possible, tenir compte aussi de considérations relevant de la politique extérieure et
des offres des pays constructeurs présentant des avantages financiers potentiels. Dans
ce contexte, la commission ne comprend pas que le Conseil fédéral ait d’emblée, et
sans procéder a un examen approfondi, restreint sa marge de manceuvre, d’une part

31 En ce qui concerne ’opportunité des prescriptions relatives aux marchés publics, on pour-
rait se demander s’il est approprié¢ que les acquisitions d’armement soient exclues du
champ d’application de la LMP en raison des intéréts sécuritaires. Le 1égislateur a cepen-
dant déja répondu a cette question il y a peu, dans le cadre de la révision de la LMP: le
21 juin 2019, les Chambres fédérales ont adopté la révision totale de la LMP a I’unani-
mité (moins deux abstentions, au Conseil national). Elles ont ainsi notamment décidé que
les aspects sécuritaires devaient rester prééminents par rapport aux objectifs du droit des
marchés publics et que, par conséquent, certaines dispositions relatives aux marchés pu-
blics ne s’appliqueraient pas aux acquisitions d’armement.
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en se fixant un cadre strict dans son message et, d’autre part, en optant pour la procé-
dure invitant a soumissionner32, Il convient toutefois de noter que ce sujet n’a pas non
plus fait I’objet de discussions lors des débats sur 1’arrété de planification au sein des
conseils.

La CdG-N congoit que, se fondant sur un avis de droit de I’OFJ et ayant a I’esprit que
Iaction de I’Etat doit respecter le principe de la bonne foi, le Conseil fédéral ait voulu
respecter ses propres régles, ainsi que le cadre 1égal, pour effectuer son choix. En juin
2021, le gouvernement est parvenu a la conclusion qu’il ne disposait d’aucune marge
de manceuvre. Les investigations de la CdG-N ont montré que le Conseil fédéral avait
déja inutilement restreint sa marge de manceuvre au début de la procédure d’acquisi-
tion, en 2018 et 2019, vraisemblablement sans avoir conscience de la portée de cette
action.

11 convient de relever a ce propos que les personnes du DDPS interrogées, et en par-
ticulier la cheffe du DDPS, ont affirmé a la CdG-N que le Conseil fédéral n’avait eu
aucune marge de manceuvre parce qu’il n’y avait aucune offre équivalente. En octobre
2020, le DDPS avait pourtant déclaré au Conseil fédéral que, lors de la phase qui
suivrait la conclusion de 1’évaluation technique, des réflexions d’ordre politique pou-
vaient également &tre prises en considération et que le Conseil fédéral était globale-
ment libre de choisir 1’avion, sans se sentir lié par le rapport d’évaluation technique.
La commission doit en conclure que méme le DDPS ne savait pas exactement, en
octobre 2020, quelle était la marge de manceuvre du Conseil fédéral.

Devant la CdG-N, le DDPS a considéré que, en ajoutant la notion d’offres équiva-
lentes a I’issue de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a opéré une simple
précision33. La commission ne comprend pas que le DDPS n’ait pas attiré I’attention
du Conseil fédéral sur ce changement et n’ait pas déterminé et clairement expliqué,
dans ce contexte, quelle serait la marge de manceuvre du Conseil fédéral a 1’issue de
I’évaluation. Quoi qu’il en soit, pour elle, le fait que le Conseil fédéral ait adopté sans
discussion ’arrété de planification et le message portant sur le dossier qui est sans
doute le plus important de ces derniéres années en matiére d’armement laisse dubitatif
quant a la culture du débat et de la conduite au sein du gouvernement.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le Conseil fédéral n’ait pris conscience des
limites de sa marge de manceuvre qu’au moment de choisir 1’appareil. A ce moment-
1a, quelques membres au moins du Conseil fédéral ont remis en question ces limites —
notamment eu égard a la rupture, fin mai, des négociations avec I’UE relatives a I’ac-
cord institutionnel — et ont estimé que, en dépit de la mention des offres équivalentes
dans le message, le Conseil fédéral devait tenir compte d’aspects liés a la politique
extérieure. C’est seulement alors que I’OF]J a été chargé de fournir un avis de droit sur
la question, dont les conclusions sont mentionnées plus haut.

32 C’est le DDPS qui a opté pour la procédure invitant & soumissionner, en se fondant sur la
stratégie du Conseil fédéral en matiére d’armement. Le Conseil fédéral en a été informé et
les exigences ont ensuite été publiées (cf. communiqué de presse du DDPS du 23.3.2018
intitulé «Prochain avion de combat et nouvelle défense sol-air: le DDPS pose ses exi-
gencesy).

33 La cheffe du DDPS, mais aussi les chefs du DFF et du DFAE ont confirmé que la notion
d’offres équivalentes avait joué un role décisif dans la discussion au sein du Conseil fédé-
ral.
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Selon la CdG-N, le fait que, pour des acquisitions importantes telles que 1’achat du
NAC, la décision d’adjudication appartient au Conseil fédéral montre que ce type
d’acquisition doit faire I’objet d’une décision politique, autrement dit que des consi-
dérations de nature politique peuvent également jouer un rle dans une telle décision.
Le Conseil fédéral doit bien entendu veiller a ce que les intéréts militaires et sécuri-
taires soient pris en considération. Il doit cependant aussi faire en sorte que ces intéréts
ne soient pas considérés isolément, en effectuant, au moment de sa décision, une pesée
des intéréts et donc en incluant dans son évaluation globale d’autres intéréts de la
Suisse, en particulier de nature économique ou politique. Si les intéréts militaires
étaient a eux seuls déterminants, 1’évaluation technique serait décisive et la décision
concernant I’avion a acquérir pourrait aussi étre prise par le DDPS ou par Armasuisse.

I1 est compréhensible et 1égitime que 1’armée souhaite que la Suisse acquiére le meil-
leur matériel d’armement possible. L’évaluation technique doit donc notamment ser-
vir a déterminer 1’offre présentant le meilleur rapport cott-utilité pour I’armée. Néan-
moins, la CdG-N estime que le Conseil fédéral devrait se demander, dans un deuxiéme
temps, si 1’offre en question est également la meilleure eu égard aux intéréts généraux
de la Suisse. Les intéréts économiques et politiques devraient alors aussi pouvoir étre
pris en considération.

L’équipe de projet NAC a confirmé que les quatre avions évalués étaient conformes
aux exigences de la troupe34 et répondaient aux exigences techniques. En d’autres
termes, un avion a certes obtenu de meilleurs résultats lors de 1’évaluation technique,
mais les autres avions avaient eux aussi rempli les exigences essentielles. Un tel ré-
sultat aurait permis au Conseil fédéral d’envisager de tenir également compte de con-
sidérations relevant de la politique extérieure pour prendre sa décision — a condition
qu’il ait, pour ce faire, pris les mesures et créé les conditions nécessaires.

La CdG-N estime que le Conseil fédéral devrait tirer les enseignements qui s’imposent
de I’expérience faite lors de ’acquisition du NAC et veiller a I’avenir, lors de grandes
acquisitions d’armement, a ne pas restreindre inutilement sa marge de manceuvre.

Recommandation 1: Maintenir la marge de manceuvre pour les grandes
acquisitions d’armement

La CdG-N demande au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires afin
que sa marge de manceuvre soit préservée pour de futures acquisitions d’armement
et que les questions qui se poseraient a ce sujet soient examinées suffisamment
tot; il pourrait par exemple prévoir que I’OFJ lui remette systématiquement une
appréciation, dans le cadre de la consultation des offices ou de la procédure de
corapport.

34 Cf. Prochain avion de combat, rapport succinct d’évaluation, chap. 4.1: «L’évaluation des
oftres révele que tous les candidats sont aptes a 1’utilisation par la troupe.»
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4 Evaluation technique

Le chap. 4 porte sur la question de savoir si le déroulement de la procédure d’évalua-
tion et, en particulier, la méthode d’évaluation choisie étaient conformes au cadre 1é-
gal et appropriés. Il s’agit également de déterminer dans quelle mesure des références
ou des expériences faites par d’autres pays avec les avions concernés ont été prises en
considération dans 1’évaluation. Comme la commission I’a déja mentionné dans 1’in-
troduction, 1’objectif n’était pas de retracer en détail I’application de la méthode
d’évaluation choisie, ni de vérifier et d’apprécier les résultats de 1’évaluation.

4.1 Méthode retenue

Comme la CdG-N I’a déja annoncé au chap. 3.1.2, la décision d’acquisition doit se
baser sur une analyse cotts/utilité. Pour déterminer 1’utilité, Armasuisse a utilisé pour
la premiére fois la méthode AHP (Analytic Hierarchy Process [procédure d’analyse
hiérarchique])3. Il s’agit d’une analyse de 1’utilit¢ au moyen de critéres pondérés. La
différence avec les analyses de 1’utilité traditionnelles réside dans le fait que I’on dé-
termine la valeur d’utilité par des comparaisons relatives entre les candidats, au lieu
d’attribuer des notes ou des points selon des critéres absolus.

Les responsables d’Armasuisse ont justifié I’utilisation encore inédite de cette nou-
velle méthode d’évaluation en expliquant notamment que la Commission de la poli-
tique de sécurité du Conseil national (CPS-N) avait critiqué la méthode d’évaluation
traditionnelle (c’est-a-dire le systéme de notation) lors de 1’évaluation relative au rem-
placement partiel des Tiger36. En outre, selon eux, la méthode choisie est particulie-
rement indiquée pour les décisions et les procédures d’acquisition complexes.

Selon Armasuisse37, les éclaircissements visant a déterminer s’il y avait lieu d’appli-
quer la méthode AHP pour 1’évaluation NAC ont eu lieu entre 1’automne 2017 et le
printemps 2018. Armasuisse s’est informé des méthodes d’évaluation appliquées par
d’autres pays38. La méthode AHP a ensuite été analysée de maniére scientifique et on
a vérifié si elle respectait les principes de la 1égislation sur les marchés publics con-
cernant I’égalité de traitement, la transparence et I’économicité. Cette vérification a

35 Laméthode AHP a été développée a la fin des années 1970 par le mathématicien Thomas
Saaty et publi¢e en 1980. Depuis, elle a fait ’objet de nombreux travaux scientifiques qui,
selon Armasuisse, ont été analysés par 1’équipe de projet et ont été validés au moyen,
entre autres, de simulations développées pour 1’occasion avec le logiciel Matlab.

36 Cf. rapport de la sous-commission TTE de la CPS-N du 20 aofit 2012: «[...] en utilisant
deux barémes différents et des appréciations divergeant nettement de 1’usage courant, ar-
masuisse et les Forces aériennes se sont elles-mémes compliqué la tache. La sous-com-
mission estime ce procédé, qui préte a confusion et qui est difficile a présenter a des tiers,
explique en partie les critiques dont ont fait ’objet non seulement le choix du Gripen E/F,
mais aussi toute la procédure d’évaluation. [...]».

37 Note d’information d’ Armasuisse a I’intention de la sous-commission DFAE/DDPS de la
CdG-N du 14 février 2022.

38 Selon le commandant des Forces aériennes, des échanges ont eu lieu avec d’autres pays
tels que la Finlande, la Belgique et le Danemark en vue de définir la méthode d’évalua-
tion. Il en est ressorti qu’aussi bien la méthode AHP que d’autres méthodes ont été utili-
sées. Indépendamment de la méthode retenue, tous ces pays sont arrivés au méme résul-
tat: ils ont choisi le F-35A.
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été directement effectuée par 1’équipe de projet39, sans que le service juridique d’Ar-
masuisse, celui du DDPS ou des spécialistes de la Confédération en matiére de mar-
chés publics aient été impliqués.

L’équipe de projet est parvenue a la conclusion que ni le droit des marchés publics ni
les regles HERMES relatives a la gestion de projet suivies par le DDPS ne prescri-
vaient une méthode précise d’évaluation de 1’utilité s’agissant des acquisitions d’ar-
mement complexes, et a estimé que la méthode AHP était appropriée en 1’espece.
Armasuisse a alors décidé de ’appliquer. Selon la cheffe du DDPS, son département
et le Conseil fédéral n’ont pas été informés au préalable de la méthode choisie; elle a
toutefois précisé qu’il n’appartenait pas au Conseil fédéral d’approuver des méthodes
d’évaluation. En février 2021, la cheffe du DDPS a malgré tout organisé une réunion
particuliére lors de laquelle les spécialistes d’Armasuisse ont présenté la procédure
d’évaluation au Conseil fédéral et ont répondu a ses questions40.

Le plan de gestion de projet4! et les documents relatifs a ’appel d’offres remis aux
soumissionnaires*? contenaient I’information selon laquelle la méthode AHP serait
appliquée.

Les spécialistes en matic¢re de marchés publics ont déclaré a la sous-commission com-
pétente que, dans le domaine de I’armement comme ailleurs, 1’acquéreur était globa-
lement libre de choisir la méthode d’évaluation, tant que celle-ci pouvait garantir une
procédure objective et non discriminatoire. D une part, cela signifie que les critéres
choisis et la méthode ne doivent pas étre définis de maniére a ce qu’un seul soumis-
sionnaire puisse entrer en ligne de compte. D’autre part, en raison du principe de
transparence, il est également clair que les soumissionnaires doivent étre informés de
la méthode, des critéres d’évaluation et de leur pondération.

Le responsable du CCMP n’a connaissance d’aucune autre procédure d’acquisition de
la Confédération ayant opté pour cette méthode, expliquant cette situation notamment
par le fait que la méthode AHP était trés complexe et onéreuse. Toutefois, il a précisé
que I’acquisition du NAC répondait a un objectif a si long terme, cofitait si cher et
était si importante pour le pays que I’effort a fournir dans le cadre de I’application de
la méthode se justifiait.

Selon la cheffe du DDPS, la légalité de la méthode a été vérifiée en interne et une
instance neutre — le cabinet d’avocats Homburger mandaté par elle — a confirmé cette
1égalité. Toutefois, la CdG-N estime que les rapports de Homburger ne permettent pas
de savoir dans quelle mesure la méthode en tant que telle a été¢ examinée; le cabinet
écrit que ses examens de la plausibilité portaient sur la méthode d’évaluation, les cri-
téres d’adjudication et la présentation financicre des offres et il conclut que les sou-
missionnaires ont été classés de maniere plausible dans le rapport d’évaluation, con-
formément a 1’analyse cofits/utilité d’ Armasuisse.

39 Cf. note 23.

40 Selon le procés-verbal de la séance de la Délséc spéciale du 18 janvier 2021, cette présen-
tation était prévue le 3 février 2021.

41 Projet «Prochain Avion de Combat», plan de gestion de projet (état au 10 aoGt 2020, non
publié).

42 New Fighter Aircraft (NFA), Part 1: Project Requirements du 24 juin 2020 (interne, non
publié).
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Approfondissement: Analytic Hierarchy Process (AHP)
A) Explications complémentaires concernant la méthode*3

Avec la méthode AHP, les offres ne sont pas évaluées sur la base d’un systéme de
notes défini au préalable, mais comparées entre elles (selon un processus mathé-
matique complexe). Autrement dit, «avec AHP, ce sont les différences qui sont
évaluées, indépendamment du fait qu'une offre soit bonne, trés bonne ou suffi-
sante44. Si deux offres sont équivalentes, elles obtiennent un nombre de points
identique. Si I’'une est meilleure, elle obtient plus de points, en fonction de la dif-
férence de qualitéy.

Ce procédé permet de mettre en évidence les différences et de créer un effet de
contraste. Pour compenser cet effet, Armasuisse a introduit un compensateur. Ce-
lui-ci veillait a ce que les avions obtiennent pratiquement le méme nombre de
points lorsqu’ils se distinguaient peu sur 1'une des caractéristiques. En d’autres
termes, les candidats devaient se distinguer nettement pour que cela se refléte dans
le nombre de points. Comme 1’a expliqué Armasuisse, cent points pouvaient étre
attribués au total pour chaque critére d’évaluation. Si un candidat était extréme-
ment bon, il pouvait obtenir au maximum 75 points, ce qui n’a été le cas que pour
un seul critére. Pour les autres, 1’attribution des points a plutdt été équilibrée.

Selon les responsables d’ Armasuisse, une analyse est arrivée a la conclusion que,
sans la méthode AHP, le résultat aurait été¢ encore plus net. Le secrétaire général
du DDPS a en outre indiqué que la Finlande était arrivée au méme résultat que la
Suisse en se fondant sur une autre méthode.

B) Application en [’espéces

Dans le cadre de la premiére demande d’offres, les soumissionnaires ont été in-
formés de 1a méthode ainsi que des quatre critéres principaux, des 20 sous-critéres
et de leur pondération. En outre, ils ont recu une liste de quelque 2000 questions
détaillées auxquelles ils devaient répondre.

En interne, les 20 sous-critéres communiqués ont été subdivisés en 79 sous-cri-
téres supplémentaires, et pondérés. Cette pondération a été effectuée par les
Forces aériennes — destinataires des futurs avions de combat — et a eu lieu avant

43 Lors de la consultation de I’administration, le DDPS a déclaré: «Dans le cadre de la mé-
thode AHP (processus d’analyse hiérarchique), les propriétés des critéres d’évaluation des
candidats sont comparées entre elles par paires. Avec quatre candidats, il y a donc six
comparaisons par paires. Sur cette base, les points a distribuer sont déterminés au moyen
de la méthode de calcul. Cette maniére de procéder a un grand avantage, car elle permet
de découper 1’évaluation en petites étapes. En outre, la méthode ne se contente pas de cal-
culer un score: elle permet également de déceler des incohérences dans 1’évaluation lors
d’un processus de sélection avec plusieurs candidats».

44 Propos tenus en allemand lors de I’émission HeuteMorgen du 17 aoiit 2021, SRF.

45 Armasuisse présente lui-méme la méthode et la procédure suivie lors de 1’évaluation:
www.ar.admin.ch > Documents et publications > armasuisse Insights > Programme
Air2030 > Détermination de 1’utilité globale dans les projets Nouvel avion de combat
(NAC) et Défense sol-air de longue portée (DSA LP) [état au 29 avril 2022].
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la premicre soumission d’offre. A ce moment-1a, Armasuisse ne disposait encore
d’aucune information sur les avions évalués.

Pour pouvoir évaluer exhaustivement chaque avion, il fallait procéder a une ap-
préciation pour chacun des 79 critéres. Armasuisse €tait donc tributaire de ré-
ponses complétes a chacune des questions de la liste susmentionnée. Afin d’éviter
que les soumissionnaires ne tentent de relier les 2000 questions aux 79 sous-cri-
téres et ne fixent de leur propre chef des priorités, ces 79 critéres et leur pondéra-
tion ont été volontairement tenus secrets. Selon le chef du projet NAC, les sou-
missionnaires ont toutefois été informés que le niveau de critéres le plus bas ne
leur avait pas ét¢ communiqué et que les questions auxquelles ils n’avaient pas
répondu entralneraient une appréciation moins bonne.

Pour élaborer la base d’évaluation, les 79 critéres d’évaluation ont été répartis
entre des équipes spécialisées, qui se sont chargées des différentes questions a
chaque fois pour les quatre candidats. Aprés la premiére soumission d’offres, elles
ont rédigé un rapport par question d’évaluation et par avion, qui a ensuite été «va-
lidé» apres les essais et dans le cadre de la deuxiéme offre. Chaque rapport décrit
un candidat. Les équipes étaient tenues de ne pas comparer leurs résultats jusqu’a
ce que la procédure soit terminée fin 2020.

A la fin, un rapport a été rédigé pour chacun des 79 critéres d’évaluation, lesquels
ont ensuite été comparés et évalués a I’aide de la méthode AHP.

Des calculs de colts ont été effectués en parallele de 1’appréciation des aspects tech-
niques ou de I’utilité a I’aide de la méthode AHP. Selon la cheffe du DDPS, on a veillé
a ce que toutes les données factuelles soient strictement séparées des prix et que les
spécialistes qui s’occupaient des aspects techniques n’aient pas accés aux colits et vice
versa. Cela a permis de garantir que I’utilité et les colits ont été déterminés séparément.
Conformément aux directives du DDPS, le calcul des coits totaux a pris en compte
non seulement les cotlits d’acquisition, mais aussi les coiits d’exploitation sur 30 ans
(cf. chap. 3.2.1). Le CDF a examiné certains aspects de ces calculs de cofts et des
risques financiers liés a ’acquisition et a I’ utilisation46.

Pour conclure, il faut ajouter que les représentants d’ Armasuisse ont confirmé a la
sous-commission que les quatre avions évalués étaient tous conformes aux exigences
de la troupe?#7 et qu’ils auraient apporté 1’utilité visée a ’armée suisse.

4.2 Egalité de traitement des soumissionnaires

Généralités
Le principe de 1’égalité de traitement exige que tous les soumissionnaires soient traités

de la méme maniére et que les conditions soient identiques pour tous. Selon ses
propres indications, Armasuisse a tenu compte de ce principe en remettant a tous les

46 Audit de la gestion des risques du programme Air2030, rapport du CDF du 18 mai 2022.
47 Cf. note de bas de page 33.
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soumissionnaires invités les mémes documents d’appel d’offres, les mémes directives
et les mémes renseignements. Dans le cadre de la premiére demande d’offres, les sou-
missionnaires ont ét¢ informés de la procédure d’évaluation, de la méthode d’évalua-
tion, des quatre critéres principaux et des 20 sous-critéres d’adjudication ainsi que de
leur pondération. En outre, tous ont regu la méme liste comprenant 2000 questions.
Comme mentionné plus haut, les 79 sous-critéres ont ét¢ délibérément tenus secrets.
Les soumissionnaires en ont été informés, de méme qu’ils ont été avertis que les ques-
tions laissées sans réponse entraineraient une évaluation moins bonne.

Les essais se sont déroulés de la méme maniére pour tous les fournisseurs, ce qui a
permis d’assurer 1’égalité de traitement. Les avions ont d’abord été testés dans des
simulateurs directement auprés des fournisseurs; parallélement, des audits d’assis-
tance produit ont été menés. Les forces aériennes des pays constructeurs ont ainsi
présenté I'utilisation et 1’entretien des avions et ont montré comment la formation était
dispensée. Par la suite, les avions de combat ont été testés les uns aprés les autres a
Payerne, en Suisse, d’avril a juin 2019. L’objectif de ces essais était de vérifier les
données des constructeurs. Pour ce faire, ceux-ci ont dii mettre a la disposition de la
Suisse un avion pleinement opérationnel.

Le constructeur suédois Saab n’a pas été en mesure de répondre a cette exigence.
L’entreprise a présenté plusieurs options, a propos¢ de tester plus tard le modele visé
(Gripen-E) et a offert de mettre a disposition un Gripen C entiérement opérationnel
pour les essais de juin 2019, en plus d’un avion d’essai Gripen-E. Selon Armasuisse,
cela aurait toutefois été contraire au principe de 1’égalité de traitement: ces proposi-
tions ont donc été rejetées et le Gripen-E a été éliminé de la procédure d’évaluation.
Les quatre candidats restants se sont présentés aux essais et ont effectué les huit mis-
sions.

Emissions de bruit

Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a effectué des
mesures de bruit en marge des essais. Selon 1’équipe d’évaluation, des informations
provenant d’autres pays étaient également disponibles; toutefois, afin de ne pas en-
freindre le principe de I’égalité de traitement et de garantir les mémes conditions pour
tous les candidats, Armasuisse a décidé de procéder a ses propres mesures.

Calculs des heures de vol

Dans son communiqué de presse concernant le choix de I’avion, le Conseil fédéral a
indiqué que le F-35A nécessitait environ 20 % d’heures de vol en moins que les autres
candidats. Certains médias et des membres de la sous-commission de la CdG-N com-
pétente en la matiére ont ensuite soulevé des questions concernant le calcul des heures
de vol; il s’agissait notamment de savoir si, sur ce point, les fournisseurs avaient été
traités de la méme maniére lors du choix. Dans ce contexte, il a notamment été affirmé
que le F-35A nécessitait moins d’heures de vol parce qu’il était possible de s’entrainer
davantage sur simulateur.

Armasuisse a précisé que le méme nombre d’heures de vol avait ét¢ demandé a tous
les candidats, a savoir 6480 heures ou 180 heures par an. Sur la base de ces valeurs,
les coflits d’exploitation ont été calculés une premiére fois, ce qui a déja montré que le
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F-35A était I’avion le moins onéreux. Dans un deuxiéme temps, Armasuisse a déter-
miné le nombre d’heures de vol effectivement nécessaires a 1’engagement des avions.
Pour ce faire, les données des constructeurs ont été comparées aux conclusions de
I’évaluation. L’analyse a par exemple porté sur la fagon dont les pilotes des pays cons-
tructeurs sont formés (et, surtout, sur le nombre d’heures de formation et le nombre
d’engagements), puis ces résultats ont été comparés avec les expériences faites dans
le domaine de I’instruction des Forces aériennes suisses. Cette analyse a révélé un
nombre d’heures de vol nettement inférieur pour le F-35A que pour les trois autres
candidats (alors que le nombre d’heures de simulateur était comparable pour tous les
avions). En d’autres termes, selon Armasuisse, aucune heure de vol n’a été remplacée
par des heures de simulateur.

La sous-commission a pu prendre connaissance du rapport d’évaluation, du calcul des
heures de vol et des cofits d’exploitation. Elle a pu confirmer que, 8 nombre d’heures
de vol égal, les cofits d’exploitation des quatre avions étaient relativement proches, le
F-35A présentant déja les coits les plus bas lors de cette comparaison. Compte tenu
du nombre d’heures de vol estimées, les colts d’exploitation du F-35A sont en re-
vanche nettement plus bas que ceux des trois autres avions (environ 20 %).

Rapports officiels et «listes de défautsy concernant les avions évalués

En ce qui concerne le principe de 1’égalité de traitement, la question du traitement que
I’équipe d’évaluation a réservé aux rapports officiels et publics et aux «listes de dé-
fauts» des avions évalués a également été soulevée. Par exemple, une enquéte offi-
cielle du Congrés américain énumeére de nombreux problémes du F-3548. Les respon-
sables d’Armasuisse et du DDPS ont indiqué que de telles informations n’avaient pas
été directement intégrées dans 1’évaluation en raison du principe de 1’égalité de trai-
tement. Selon eux, cela s’explique aussi par le fait qu’il n’existe pas de rapports et de
«listes de défauts» publics pour tous les avions évalués. Certains pays constructeurs
et leurs organismes d’enquéte rendent leurs conclusions publiques, d’autres non (bien
qu’il existe probablement des rapports ou des listes de défauts comparables pour tous
les avions). Les responsables estiment que la transparence ne doit pas porter préjudice
aux Etats qui publient leurs résultats: ceux-ci ne doivent pas étre traités différemment
de ceux qui ne publient pas les «défauts» de leurs avions.

48 US Government Accountability Office (GAO), Report to the Committee on Armed Ser-
vices, House of Representation, F-35 Sustainment: DoD Needs to Cut Billions in Esti-
mated Costs to Achieve Affordability, Washington, juillet 2021 (GAO-21-439).
https://www.gao.gov/assets/gao-21-439.pdf.
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L’équipe d’évaluation a également indiqué qu’elle avait quand méme pris connais-
sance de ces rapports. Elle a intégré les critiques qui y sont soulevées dans les ques-
tions de son évaluation et les a examinées dans le cadre de ses propres relevés4.

Par contre, les rapports des médias ou de sources non officielles n’ont pas du tout été
analysés ni pris en considération. De tels comptes rendus étant rarement vérifiables,
leur prise en considération n’est ni judicieuse ni sérieuse.

4.3 Prise en considération de références d’autres pays
et de leurs expériences

Etant donné que plusieurs autres pays européens évaluent ou ont évalué de nouveaux
avions de combat, ou que certains des avions évalués sont déja en service, la commis-
sion s’est demandé dans quelle mesure les expériences réalisées par ces pays avaient
été prises en considération lors de la procédure d’évaluation.

Selon les juristes interrogés, le droit des marchés publics permet de demander des
références a un autre Etat. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des principes de
I’égalité de traitement (des références sont demandées a tous les soumissionnaires et
sur la base des mémes critéres) et de la transparence (les soumissionnaires sont infor-
més que des références sont demandées et en connaissent les critéres). Lorsque les
références sont négatives, le soumissionnaire concerné doit se voir accorder le droit
d’étre entendu avant que les références ne soient prises en considération dans 1’éva-
luation. Du point de vue des spécialistes en marchés publics, les références sont sur-
tout utiles pour évaluer les éléments de la prestation qui ne peuvent pas étre mesurés
autrement. En principe, il faut toujours réfléchir a la pertinence des renseignements,
et donc a leur utilité.

Les responsables du projet auprés d’ Armasuisse et des Forces aériennes ont précisé a
ce sujet que des échanges avaient eu lieu avec d’autres pays, notamment avec la Fin-
lande, la Belgique et le Danemark, mais uniquement en ce qui concerne le déroule-
ment de I’évaluation. Il s’agissait notamment de savoir comment ces pays procédaient
aux évaluations et quelles méthodes d’évaluation ils utilisaient (cf. chap. 4.2.1).
S’agissant des caractéristiques des avions évalués, I’équipe d’évaluation s’est entre-
tenue exclusivement avec les forces aériennes des pays constructeurs. Lors des essais
effectués sur place, celles-ci ont expliqué comment elles utilisaient et entretenaient les
avions et comment le personnel était formé a cet effet.

49 Le commandant des Forces aériennes a indiqué que la liste des défauts publiée annuelle-
ment par les Etats-Unis a été examinée et discutée avec le constructeur. Leurs conclusions
ont été que tout se déroulait dans le cadre du normal: il est habituel que de nouveaux
avions ou systémes aient certains défauts de jeunesse. Selon eux, les Etats-Unis publient
cette liste a des fins de transparence, mais également pour inciter le constructeur a prendre
position et a résoudre les erreurs. Ils ont rappelé que, en dépit des critiques, le F-35A était
en service partout dans le monde. Il a ajouté qu’il existait une liste contenant plus de mille
erreurs de logiciel concernant le F/A-18, qui est en service depuis 25 ans; selon lui, ces
défauts n’ont toutefois aucune importance pour la sécurité ou pour I’utilisation, raison
pour laquelle il ne vaut pas la peine d’investir de ’argent pour les corriger.
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Les personnes du DDPS, des Forces aériennes et d’ Armasuisse auditionnées ont sou-
ligné que I’évaluation devait se fonder sur leurs propres relevés et leurs propres ap-
préciations. Selon elles, les informations obtenues aupres de références sont délicates,
car les avions sont utilisés de facon totalement différente a I’étranger, en particulier
en raison de la topographie et des infrastructures, car les avions ne sont pas configurés
exactement de la méme maniére et, car les bases de calcul sont différentes. En outre,
sur de nombreux aspects — notamment les capacités des avions, mais également leurs
configurations et leurs prix —, il n’était méme pas possible de se renseigner auprés
d’autres pays en raison d’accords bilatéraux relatifs a la protection des informations
et d’accords de non-divulgation30. Certains pays n’avaient méme pas le droit de par-
tager des informations avec la Suisse (et inversement). En conséquence, seules les
informations provenant des pays des constructeurs et des constructeurs eux-mémes
ont été prises en considération.

Contrairement aux juristes interrogés, les responsables du projet estimaient en outre
que la prise en considération de références ou d’informations fournies par des pays
tiers aurait été contraire aux principes contraignants de 1’égalité de traitement et de la
transparence. Ils ont toutefois précisé que ces restrictions liées au droit des marchés
publics n’étaient plus d’actualité une fois I’avion choisi et ont souligné que 1’équipe
d’évaluation s’était alors entretenue a plusieurs reprises avec des pays ayant acquis le
F-35A.

4.4 Appréciation de la CdG-N

Dans le présent rapport, la CdG-N a déja constaté qu’il n’existait que peu de prescrip-
tions légales applicables aux acquisitions d’armement. En effet, la grande marge d’ap-
préciation dont disposent le Conseil fédéral et I’autorité adjudicatrice afin de tenir
compte des circonstances spécifiques a la sécurité du pays et des considérations de
politique de sécurité releve de la volonté politique.

Indépendamment de ce qui précéde, il est non seulement nécessaire, en vertu des prin-
cipes généraux du droit (transparence, égalité de traitement, bonne foi), mais égale-
ment dans I’intérét d’ Armasuisse en tant qu’entité acheteuse de biens d’armement, de
concevoir une procédure d’évaluation aussi objective et transparente que possible. La
CdG-N est d’avis qu’Armasuisse a pris les mesures nécessaires pour garantir 1’égalité
de traitement des soumissionnaires et une procédure objective et compréhensible. Les
investigations de la commission n’ont révélé aucun indice de graves lacunes a cet
¢égard. Certaines questions de la CdG-N sont toutefois restées particllement en sus-
pens, notamment en ce qui concerne la prise en considération des expériences d’autres

pays.

50 Ces accords de non-divulgation (non-disclosure agreements) sont des conventions
de maintien du secret dans lesquelles un soumissionnaire s’engage aupres d’un acheteur
potentiel a lui fournir des informations confidentielles sur son produit et, a I’inverse,
I’acheteur potentiel s’engage auprés du soumissionnaire a ne pas transmettre ces informa-
tions a des tiers.
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La méthode d’évaluation choisie était conforme au droit

La CdG-N estime que rien ne porte a croire que la méthode d’évaluation choisie (la
méthode AHP) n’était pas 1égale ou posait un probléme. Il n’existe aucune disposition
réglementant une éventuelle procédure d’évaluation. Toutefois, la procédure doit étre
transparente et ne doit entrainer aucune inégalité de traitement. Méme si la méthode
AHP est peu usitée en Suisse, les spécialistes pensent qu’elle est judicieuse pour les
acquisitions complexes. Armasuisse a pu expliquer a la commission de fagon con-
vaincante les raisons qui I’ont mené au choix de cette méthode et la facon dont il a
garanti une évaluation transparente et objective. La commission n’est toutefois pas en
mesure de juger si la pondération des criteres par I’équipe de projet était adéquate. De
plus, le fait que la méthode était appliquée pour la premiére fois a un projet d’arme-
ment aussi important comportait certains risques.

Selon la CdG-N, il est néanmoins judicieux que la méthode ne soit pas choisie par le
département, et encore moins par le Conseil fédéral, mais par le service d’achat central
compétent. Toutefois, la CdG-N se serait attendue a ce que, avant de choisir la mé-
thode AHP, Armasuisse examine de maniére approfondie, avec le concours de juristes
de ’administration fédérale, si la méthode envisagée respecte les principes de 1’égalité
de traitement, de la transparence et de 1’économicité, énoncés par le droit des marchés
publics. Méme si le DDPS a souligné que Homburger avait confirmé la 1égalité de la
méthode, force est de constater que les expertises et les rapports de ce cabinet ne per-
mettent pas de savoir si ’admissibilité 1égale de la nouvelle méthode en elle-méme
avait été vérifiée et, le cas échéant, quel avait été le résultat de cette vérification. En
outre, comme la CdG-N 1’a expliqué précédemment, un tel examen devrait avoir lieu
avant que la méthode ne soit appliquée, et non a posteriori. En effet, si la méthode
avait été jugée contraire au droit, cela aurait pu considérablement retarder toute la
procédure d’évaluation; dans le pire des cas, il aurait fallu relancer une procédure.

Pas de signe d’inégalité de traitement entre les soumissionnaires, mais certaines
questions sont encore en suspens concernant la prise en considération de références
et d’expériences d’autres pays

Aux yeux de la CdG-N, il ne semble pas que les soumissionnaires aient été traités
différemment: ils ont regu les mémes informations et, pour autant qu’elle puisse juger,
ils ont di remplir les mémes conditions. En outre, la commission estime que les cri-
tiques portant sur une prétendue inégalité de traitement concernant le calcul des heures
de vol sont infondées. Les forces aériennes étaient convaincues que, grace a la com-
binaison du mode d’entrainement prévu et du simulateur, elles parviendraient a ga-
rantir une bonne disponibilité des équipages. La commission a pu consulter a ce pro-
pos un document des forces aériennes dans lequel celles-ci confirment a la cheffe du
DDPS que, au vu d’une analyse réalisée apres la remise de la deuxiéme offre du 18 no-
vembre 2020, le F-35A nécessite un moindre nombre annuel d’heures de vol pour
I’entrainement.

Quant a savoir si des références ont été demandées lors de la procédure d’évaluation
et si les expériences réalisées par d’autres pays qui exploitaient déja les avions ont été
prises en considération, les réponses d’ Armasuisse laissent la commission plus cri-
tique. Selon les spécialistes juridiques interrogés, il serait possible de recueillir de
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telles références. Armasuisse estime quant a lui que cela lui était impossible, car des
pays tiers n’étaient pas autorisés a transmettre ce type d’informations a la Suisse et
inversement. Aux yeux de la commission, cela peut bien étre le cas de certaines don-
nées qui concernent directement les avions. Sur d’autres points en revanche, comme
le nombre d’heures de vol nécessaires, les colits qui en découlent ou les colts inhé-
rents aux adaptations d’infrastructure, Armasuisse aurait probablement pu obtenir des
renseignements. Peu importe que ceux-ci n’eussent pas permis d’effectuer des com-
paraisons rigoureuses: il aurait fallu vérifier s’ils n’auraient pas été utiles malgré tout
et s’ils n’auraient pas pu étre pris en considération de manicre appropriée dans 1’éva-
luation. L’équipe de projet a considéré que cela était impossible et a souhaité se fonder
exclusivement sur ses propres relevés. De ’avis de la CdG-N, Armasuisse n’a pas
suffisamment clarifi¢ la question de la prise en considération des expériences réalisées
par d’autres pays et de leur plus-value potentielle. La commission estime qu’il faut,
dans la mesure du possible et de maniére appropriée, tenir compte des expériences et
des appréciations d’autres pays, en particulier en ce qui concerne les rapports émis par
des organes (de contrdle) étatiques ou parlementaires.

Recommandation 2: Prise en considération de références

La CdG-N invite le Conseil fédéral a examiner comment il, ou en 1’occurrence
Armasuisse, peut, pour les projets d’acquisition d’armement, non seulement s’ap-
puyer sur les données des pays constructeurs et sur ses propres relevés et appré-
ciations, mais aussi, dans la mesure du possible, demander des références a
d’autres utilisateurs et les évaluer.

En dépit de la critique mentionnée ci-dessus et des questions en suspens, la commis-
sion constate qu’Armasuisse a globalement mené la procédure d’évaluation technique
de maniére professionnelle.

5 Cloture de la procédure: phase politique

Ce chapitre présente une analyse de la phase qui a suivi la cloture de I’évaluation
technique, lorsque les résultats de 1’évaluation étaient disponibles. La commission a
étudié en particulier si le DDPS avait poursuivi la procédure d’acquisition de maniére
adéquate et rapide une fois que les résultats de 1’évaluation technique étaient dispo-
nibles (cf. chap. 5.1). Le chap. 5.2 traite de la maniere dont les autres responsables de
département ont été informés des résultats de 1’évaluation et du traitement de ces der-
niers par le Conseil fédéral. Les négociations engagées avec les pays constructeurs
dans le cadre de 1’acquisition du NAC font I’objet du chap. 5.3.

L’information fournie au public et aux soumissionnaires est abordée aux chap. 5.4 et
5.5, et avec elle, les questions portant sur la communication (notamment concernant
le renchérissement), sur la cloture de la procédure par Armasuisse (et les «entretiens
de cloturey) ainsi que sur la destruction éventuelle de documents.
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5.1 Procédure suivie par le DDPS
aprés la présentation des résultats de I’évaluation
(a partir de la mi-mars 2021)

La cheffe du DDPS a recu la premiére version du projet de rapport d’évaluation le
10 mars 2021. Le 16 mars, les résultats de I’évaluation lui ont été présentés oralement
par le responsable du programme Air2030 et le chef de projet NAC. Le DDPS a en-
suite demandé a Armasuisse de retravailler le rapport: le département a toutefois sou-
ligné qu’il ne s’agissait-1a que de modifications rédactionnelles! en vue de I’examen
par le Conseil fédéral et que ces modifications n’avaient aucune influence sur le clas-
sement des offres et les écarts entre ces derniéres. Dés le 10 mars 2021, le secrétariat
général du DDPS et la cheffe du département avaient donc connaissance des résultats
définitifs de 1’évaluation.

Peu de temps aprés, le 15 mars 2021, la Délséc spéciale>? a discuté pour la premicre
fois concrétement des possibles compensations politiques avec les pays constructeurs
et les aspects de politique budgétaire ont pour la premiére fois été¢ abordés. Dans ce
contexte, le SFI a présenté les dossiers liés a la politique extérieure particuliérement
pertinents pour la Suisse aux yeux du DFF.

Par la suite, des entretiens ont eu lieu entre la cheffe du DDPS et les ministres de la
défense des pays constructeurss3: les discussions ont porté entre autres sur les possi-
bilités de collaboration bilatérale en matiere de politique militaire et de politique de
sécurité et sur d’autres aspects. La cheffe du département a affirmé a la CdG-N qu’elle
avait bien signifi¢ a ses interlocuteurs et interlocutrices des pays constructeurs que,
s’agissant du programme Air2030, les aspects politiques ne pouvaient étre pris en
considération que pour départager des offres proches. Le DDPS avait, selon sa cheffe,
adopté une position officielle pour les contacts avec les pays constructeurs a laquelle
toutes les personnes impliquées s’étaient conformées.

Le DFAE a lui aussi poursuivi ses clarifications et a informé les représentations
suisses a Paris, Berlin et Washington des résultats de ses démarches.

Le 21 avril, la Délséc spéciale a tenu sa troisieme séance au cours de laquelle le DFAE
a présenté un apercu des objectifs principaux de la Suisse en matiére de politique ex-
térieure vis-a-vis des pays constructeurs. Lors de cette méme séance, le DFAE a été
chargé d’analyser les aspects de politique extérieure en vue du rapport sur le pro-
gramme Air203054. A ce moment-13, la cheffe du DDPS avait déja connaissance des
résultats de 1’évaluation depuis plus d’un mois, mais elle n’en avait toujours pas in-
formé les membres de la Délséc spéciale. Dans le cadre de son audition, le chef du
DFAE a reconnu que son département aurait procédé autrement en mars et en avril

51 Selon le DDPS, des modifications rédactionnelles avaient été apportées afin que le rap-
port soit rédigé dans une langue compréhensible, y compris des profanes en défense aé-
rienne.

52 Concernant les taches ef la composition de la Délséc spéciale, cf. chap. 2.3.

53 France: 22 mars 2021, Etats-Unis: 8 avril 2021, Allemagne: 15 avril 2021.

54 1l s’agit d’une partie, ou d’un chapitre, traitant des considérations de politique extérieure
dans le rapport sur le programme Air2030 (ce rapport contient, outre les rapports sur
I’évaluation NAC et DSA proprement dite, une partie introductive et une partie traitant
des aspects politiques). Selon la décision de la Délséc spéciale du 17.5.2021, le DFAE n’a
pas livré sa contribution; le chapitre correspondant a donc été rédigé par le DDPS.
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dans le cadre des clarifications entreprises s’il avait eu connaissance des résultats de
I’évaluation technique.

Le 27 avril 2021, la cheffe du DDPS a chargé le grand cabinet d’avocats Homburger
SA, spécialisé en droit économique, de contrdler la plausibilité de la procédure d’ad-
judication dans la perspective de la décision d’adjudication. Ce contrdle externe por-
tait, selon la cheffe du DDPS, sur la méthode de 1’évaluation, sur les critéres d’adju-
dication et sur I’évaluation financiere des offres compte tenu de I’arrété de plani-
fication accepté par le peuple. Le controle n’était pas effectué par défiance envers
Armasuisse, mais parce que le choix des moyens de défense représentait une dépense
publique élevée; par conséquent, elle avait considéré qu’un contréle effectué par un
organe externe, indépendant et neutre, était une solution pertinente pour étendre en-
core la base de décision. Le cabinet Homburger avait été choisi en raison de son ex-
périence en matiere de procédures d’adjudication au niveau international. Le mandat
de contréle lui avait été confi¢, oralement, par le secrétaire général du DDPS, le
27 avril 2021, et le contrat correspondant avait été finalisé et signé le 15 juin 202255,

Le contrdle externe de la procédure d’évaluation n’était pas prévu dans la planification
initiale des acquisitions. Il n’a pas été possible de déterminer si le DDPS a fait con-
troler la plausibilité de la procédure parce qu’il n’était pas tout a fait certain de la
marge de manceuvre relative aux considérations de politique extérieure ou s’il I’a fait
parce qu’il était en quéte d’éléments supplémentaires pour pouvoir défendre devant le
Conseil fédéral sa position selon laquelle il n’y avait justement pas de marge de ma-
nceuvre en la matiére, au vu des résultatsSo.

Etude de la plausibilité de la procédure d’adjudication menée par Homburger
dans la perspective de la décision d’adjudication

A) Attribution du ou des mandats

Le mandat confi¢ a Homburger a été attribué¢ de gré a gré, malgré son volume (un
plafond de dépense de 550 000 francs avait été fixé). Le DDPS est d’avis que la
loi fédérale sur les marchés publics (LMP) ne s’applique pas pour ce qui est du
conseil juridique destiné au secrétaire général du DDPS a ce sujet. Il se fonde pour
cela sur I’art. 10, al. 4, aLMP, qui prévoit que la loi ne s’applique pas aux marchés

55 Le DDPS justifie ce décalage en avangant que, en raison de la confidentialité du pro-
gramme Air2030 et du calendrier serré, peu de personnes ont été impliquées dans ce dos-
sier, et que ces derniéres ont, dans le méme temps, préparé le dossier pour le Conseil fé-
déral, d’ou la finalisation tardive du contrat avec Homburger.

56 Dans le cadre de la consultation de I’administration, le DDPS a déclaré que «le résultat de
I’évaluation a montré qu’on ne pouvait pas parler d’offres équivalentes. Ce résultat, les
documents mentionnés [rapport explicatif du 23.5.2018 destiné a 1’ouverture de la procé-
dure de consultation, message du 26.6.2019 concernant un arrété de planification relatif a
I’acquisition d’avions de combat, note de discussion du 12.10.2020 adressée par le DDPS
au Conseil fédéral] et la loi fédérale [...] sur les marchés publics empéchent les considé-
rations de politique extérieure de jouer un role dans cette affaire. En vertu de son obliga-
tion de diligence, le DDPS a fait examiner cet aspect juridique précis par un cabinet
d’avocats externe.»
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publics «dont 1’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien
de la sécurité extérieure ou intérieure ou de I’ordre public»57.

Le mandat a été confié oralement au cabinet d’avocats, le 27 avril 2021, 1’objet
du mandat tel que défini par le DDPS ayant toutefois été consigné par écrit le
méme jour; il a ensuite été repris et détaillé dans le contrat, le 15 juin 2021. Selon
ce dernier, le mandataire devait controler les résultats de 1’évaluation des offres
regues et donner une appréciation des résultats afin de pouvoir apporter au man-
dant un conseil juridique quant a la plausibilité de la procédure. Il devait en outre
répondre a différentes questions ou analyser différents documents et présentations
des résultats selon les instructions données. Par la suite, le mandataire devait rester
a disposition du mandant pour 1’aider dans sa correspondance ou dans les négo-
ciations avec le fournisseur potentiel, un plafond des cofits spécifique pouvant étre
fixé pour cette dernicre tache.

Cette possibilité a d’ailleurs été utilisée: le DDPS a ultérieurement consulté Hom-
burger sur des questions de protection de 1’information dans le cadre des relations
interétatiques et des contrats. Aprés que le Conseil fédéral a choisi le type d’avion
a acquérir, le 30 juin 2021, le DDPS et Armasuisse ont discuté avec des représen-
tants des autorités américaines pour régler contractuellement d’autres points im-
portants pour le département, tels que 1’interprétation de la notion de «prix ferme»
ou la production de 28 avions de combat du type F-35A en Italie. La aussi, le
département a pu bénéficier des conseils de Homburger: le plafond des dépenses
fixé pour ce mandat était de 200 000 francs.

Répondant a une question de la commission, qui souhaitait savoir pourquoi ce
mandat n’avait pas été confié a un service interne a I’administration, le DDPS a
déclaré qu’aucun des services entrant en ligne de compte ne disposait des res-
sources nécessaires et que, de surcroit, il souhaitait avoir I’avis d’un organe ex-
terne et indépendant38.

B) Protection de [’information

D’aprés le DDPS, les clauses de confidentialité>® et les accords relatifs a la pro-
tection des informations n’ont pas été violés par la procédure de contrdle. La partie

57 Dans le cadre de la consultation de I’administration, le DDPS a ajouté: «Par ailleurs, I’ac-
quisition en question mettait en jeu des intéréts publics importants pour le pays et com-
portait des particularités techniques, sans compter qu’une étude de plausibilité devait étre
réalisée d’urgence. Autant de raisons qui rendaient aussi une adjudication de gré a gré ad-
missible. Les conditions d’une procédure de gré a gré étaient remplies méme dans le seul
champ d’application de la LMP (cf. art. 21, al. 2, let. c et d et al. 3, let. b).»

58 Dans le cadre de la consultation de I’administration, le DDPS a indiqué ce qui suit: «Les
délais auraient été de toute fagon insuffisants. [...] En effet, pour ce type de mandat, il est
essentiel de disposer a la fois d’une solide expérience en négociations et transactions in-
ternationales et d’un statut indépendant. Enfin, dans 1’économie tant privée que publique,
il est d’usage de consulter un cabinet d’avocats externe spécialisé dans les affaires d’une
grande complexité et portée financiére, afin de respecter 1’obligation usuelle de dili-
gence». En admettant que le recours a des experts externes soit effectivement usuel, la
CdG-N se serait attendue a ce que I’engagement de ces experts ait été planifié en temps
voulu. Ce qui n’a visiblement pas été le cas, le DDPS indiquant que 1’adjudication de gré
a gré du mandat aurait été admissible au vu de 1’urgence (cf. note de bas de page 57).

59 Cf. note de bas de page 50.
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technique de I’évaluation n’étant pas concernée par le contrdle de la plausibilité,
Homburger n’a pas pu accéder a des données militaires classifiées. En outre, les
personnes concernées au sein du cabinet d’avocats étaient soumises au secret pro-
fessionnel.

La CdG-N a constaté que la question de la protection des données dans le cadre
de ’engagement par la Confédération de Homburger a aussi été débattue lors des
entretiens de cloture. Armasuisse a assuré aux fournisseurs que les membres de
Homburger avaient uniquement accés aux données classifiées «non militairesy.
En outre, Homburger ayant un accord avec le DDPS, il n’était pas considéré
comme un tiers. Il ressort de la note de discussion d’un soumissionnaire sur 1’en-
tretien de cloture que le mandat lui a également posé question: il considérait en
effet que soit le cabinet d’avocats était considéré comme un tiers et son implica-
tion violait la convention de protection de 1’information, soit il n’était pas consi-
déré comme un tiers et il ne pouvait pas étre indépendant.

C) Prestations, résultats et cotits du contréle externe

Outre la confirmation de la plausibilité de la procédure publiée le 16 juin 2021
(volume: 1 p.), Homburger a établi deux autres avis de droit a I’intention du
DDPS: dans son avis du 4 mai 2021, il s’est prononcé sur des questions concer-
nant la publication de la décision d’adjudication (10 p.) et dans celui du 23 juin
2021, sur le degré de contrainte juridique des résultats de I’évaluation du NAC
“4p.).

Parallélement a I’établissement de ces trois documents écrits, les personnes com-
pétentes de Homburger ont, selon les indications du département, conseillé orale-
ment la cheffe du DDPS ainsi que certains collaborateurs et collaboratrices du
secrétariat général sur d’autres questions de droit, dont des questions portant sur
le cadre financier et I’arrété de planification. La cheffe du département a indiqué
a la sous-commission qu’elle avait par trois fois eu des contacts avec Homburger
pour étre conseillée.

Le DDPS a affirmé que le recours a Homburger s’était révélé utile et, pour cer-
taines questions, particuliérement fructueux, notamment pour négocier le contrat
avec le gouvernement états-unien.

La cheffe du DDPS a souligné que le cabinet d’avocats avait confirmé la plausi-
bilité du classement des soumissionnaires figurant dans le rapport d’évaluation,
fondé sur I’analyse colits-bénéfices effectuée par Armasuisse. Etant donné, toute-
fois, que ce type de mandat rémunéré est souvent qualifié¢ de partial, car réalisé a
la demande d’une des parties, elle avait également demandé a 1’OFJ de procéder
a un contréle (cf. plus bas).

La commission a demandé au DDPS un complément d’information sur les cotits
engendrés par I’engagement de Homburger et sur le travail effectivement facturé.
Sur ce point, le DDPS a indiqué que le cabinet avait consacré 1033 heures de tra-
vail au mandat initial (étude de la plausibilité des résultats de 1’évaluation), pour
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un montant d’environ 617 000 francs®0. Le secrétariat général du DDPS n’a ce-
pendant versé, pour ce mandat, que la somme prévue conformément au plafond
des dépenses, soit 550 000 francs. Les informations liées aux prestations effec-
tives et aux colts manquent pour les deux mandats subséquents; le plafond des
dépenses est, pour 1'un, de 125 000 francs et pour I’autre, de 200 000 francs. En
tout, I’engagement de Homburger devrait avoir coité environ 875 000 francs.

(Pour I’appréciation du mandat par les CdG, cf. chap. 3.3.4.)

5.2 Traitement du résultat de I’évaluation a I’échelon
du Conseil fédéral (a partir du 17 mai 2021)

Le 17 mai 2021, la cheffe du DDPS a communiqué le résultat de 1’évaluation a la
Délséc spéciale. Selon la conseillére fédérale — et ces propos ont été confirmés par le
chef du DFAE —, les membres de la délégation étaient d’accord pour reconnaitre que,
en raison de I’écart considérable entre le F-35A et le deuxiéme meilleur candidat, on
ne pouvait pas parler d’offres équivalentes. Ce constat essentiel ne figure toutefois pas
au proces-verbal de la séance. De méme, il n’est pas clair si la cheffe du DDPS a
informé les membres de la Délséc spéciale que Homburger avait été chargé d’exami-
ner la procédure d’évaluation et de clarifier des points juridiques.

Du 9 au 11 juin 2021, la cheffe du DDPS a informé les autres membres du Conseil
fédéral, lors d’entretiens bilatéraux, du résultat de 1’évaluation et de I’absence d’offres
équivalentes. Selon elle, il était ainsi clair que les aspects liés a la politique extérieure
ne pouvaient jouer aucun role dans le choix de I’appareil. On ne dispose d’aucune
information écrite sur la teneur exacte de ces entretiens. Les auditions effectuées par
la sous-commission compétente ont cependant montré clairement que les membres du
Conseil fédéral n’étaient alors pas tous conscients de I’absence de marge de manceuvre
s’agissant des aspects liés a la politique extérieure.

Le 18 juin 2021, le Conseil fédéral a discuté une premiére fois de la décision a prendre
concernant le NAC. Il a alors été informé de 1’offre du pays d’un constructeur: celui-
ci proposait de soutenir la Suisse lors de négociations multilatérales et laissait entendre
qu’il était désormais disposé a faire des concessions majeures sur des dossiers impor-
tants pour la Suisse, au sujet desquels les négociations étaient bloquées depuis long-
temps. Cette offre aurait généré des recettes substantielles pour la Suisse, ce que 1'un
des membres du Conseil fédéral a qualifié d’opportunité historique. Selon ses propres
déclarations, le chef du département concerné a été chargé par le Conseil fédéral, a la
demande du DDPS, de prier le pays concerné de fournir une garantie écrite. Le Con-
seil fédéral s’est demandé si cet élément pouvait et devait étre pris en considération
dans I’évaluation cott-utilité. C’était la premiere fois — d’aprés ce qu’a pu comprendre
la commission — que le gouvernement discutait de la définition de I’équivalence des
offres. Etant donné I’incertitude qui prévalait chez certains de ses membres quant a la
marge de manceuvre relative aux considérations relevant de la politique (extérieure),

60 Selon le DDPS, ce montant ne comprenait «pas uniquement les honoraires de Homburger,
mais aussi ceux de son sous-traitant Gut Corporate Finance, d’autres frais assumés par
Homburger et un taux de TVA de 7,7 %.»
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il a décidé de faire éclaircir ce point avant de se prononcer sur 1’appareil a acquérir.
La CdG-N ne sait pas si, le 18 juin 2021, le DDPS a informé le Conseil fédéral des
mandats confiés a au cabinet d’avocats et de leurs résultats. Le méme jour, le DDPS
a chargé I’OFJ d’examiner 1’avis de droit rendu par Homburger (au sujet du caractére
juridiquement contraignant du résultat de 1’évaluation du NAC)®1.

Lors de sa séance du 23 juin 2021, au cours de laquelle il avait initialement prévu
d’arréter son choix, le Conseil fédéral a établi qu’il devait opter soit pour une approche
qui s’en tenait aux critéres définis pour la procédure d’acquisition et aboutissait a un
résultat technique net, soit pour une approche politique. Il a repoussé la discussion a
sa séance suivante, considérant qu’il disposerait alors de 1’avis de droit de I’OFJ ainsi
que d’une confirmation écrite de 1’offre précitée soumise par le pays de I’un des cons-
tructeurs.

Le 30 juin 2021, le Conseil fédéral a pris connaissance de 1’avis de droit de I’OFJ du
28 juin 2021, qui indiquait que, en I’occurrence, la différence entre la meilleure offre
et les offres suivantes était si grande qu’il ne restait aucune marge de manceuvre pour
la prise en considération d’aspects liés a la politique extérieure (cf. chap. 3.2.2). Cons-
tatant que la procédure avait été conduite dés le départ selon les régles du droit des
marchés publics et non d’apreés des critéres politiques, le gouvernement a estimé qu’il
n’avait pas d’autre choix que de retenir 1’ offre qui était la meilleure au vu de 1’évalua-
tion technique.

Selon les personnes auditionnées, le fait que le Conseil fédéral ait discuté de la possi-
bilité de tenir compte d’aspects relatifs a la politique extérieure pour le choix de 1’ap-
pareil est trés clairement li¢ a la décision prise par le gouvernement le 26 mai 2021
d’interrompre les négociations avec I’UE sur un accord-cadre institutionnel. Cette dé-
cision, intervenue entre la derniére séance de la Délséc spéciale, le 17 mai 2021, et le
choix de I’appareil, a considérablement modifié le contexte de la politique extérieure,
ont expliqué ces personnes. Le DFAE et le DFF, en particulier, étaient d’avis que, eu
égard au changement de situation avec I’UE et aux propositions sans équivoque du
pays de I’'un des constructeurs concernant des concessions majeures sur des dossiers
importants pour la Suisse, il convenait de tenir également compte, pour le choix de
I’appareil, d’aspects liés a la politique extérieure. Visiblement, tous les membres du
Conseil fédéral ne partageaient pas ce point de vue (cf. chap. 3.2.2).

En raison du caractére trés sommaire des procés-verbaux du Conseil fédéral, la
CdG-N n’a toutefois pas pu saisir en détail la discussion du gouvernement sur la ques-
tion de 1’équivalence des offres ou de la marge de manceuvre relative aux considéra-
tions relevant de la politique extérieure.

61 Tl convient de relever que cet avis de Homburger date du 23 juin 2021. Il a donc été sou-
mis a I’OFJ — si tel a bien été le cas — sous la forme d’un projet. Le 18 juin 2021, le DDPS
a toutefois transmis a I’OFJ une note interne concernant des questions relatives au droit
des marchés publics qui refléte le point de vue du cabinet d’avocats.
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5.3 Négociations avec d’autres Etats et coordination
des pourparlers

Parallélement au traitement des résultats de I’évaluation par le DDPS, la Délséc spé-
ciale et le Conseil fédéral, il a fallu déterminer quels pays constructeurs étaient le plus
a méme d’offrir des possibilités de coopération optimales, et si ces pays seraient préts
a s’engager formellement sur les dossiers de politique extérieure revétant une impor-
tance particuliére pour la Suisse avant, que la décision sur le type d’avion ne soit prise.
C’est notamment le DFAE qui était chargé de ces clarifications. Dans le méme temps,
au printemps 2021, les pays constructeurs ont eux aussi réagi et contacté le DFAE, les
ambassades ou les départements avec lesquels ils étaient en négociation depuis un
certain temps. L’acquisition a également fait 1’objet de contacts gouvernementaux de
haut niveau du président de la Confédération de I’époque. Selon les personnes inter-
rogées, ces contacts ont amené a reprendre des dossiers qui n’avaient plus avancé
depuis longtemps.

Concernant ces entretiens et ces négociations, le Conseil fédéral distingue deux phases
avec des conditions différentes:

—  Pendant la période ou les résultats de I’évaluation n’étaient pas encore connus,
le dialogue — dans le cadre des négociations également — avec les pays cons-
tructeurs a activement été recherché.

—  Une fois que les résultats de 1’évaluation ont été connus, il est clairement ap-
paru, selon le Conseil fédéral, que, en raison de ces résultats et surtout de
I’écart important entre le F-35A et les candidats les plus proches, la marge de
manceuvre permettant d’intégrer des considérations politiques était inexis-
tante. 11 était donc évident que la Suisse ne devait pas poursuivre activement
les entretiens sur les aspects de politique extérieure avec les Etats qui n’en-
traient pas en ligne de compte dans la procédure d’adjudication2.

Pour le Conseil fédéral, la premiére phase a duré jusqu’au 17 mai 2021, soit jusqu’a
ce que la cheffe du DDPS ait informé la Délséc spéciale des résultats de 1’évaluation.
Si la CdG-N ne peut adhérer a cette conception des choses (cf. chap. 5.6), elle I’em-
prunte toutefois au Conseil fédéral pour structurer les événements dans la description
ci-apres.

Avant le 17 mai 2021

Le 15 mars 2021, la cheffe du DDPS a informé la Délséc spéciale des entretiens pré-
vus avec les ministres de la défense des pays constructeurs (France, Allemagne, Etats-
Unis). Lors de la méme séance, la secrétaire d’Etat aux questions financiéres interna-
tionales a présenté des dossiers qui, aux yeux du DFF, pouvaient étre liés a I’acquisi-
tion des avions de combat et étre avantageux, pour la Suisse, non seulement sur le
plan politique, mais aussi sur le plan financier. S’en est suivie une premiere discussion
sur la conclusion éventuelle d’accords avec les pays constructeurs.

Apreés cette séance, et avant celle de la Délséc spéciale, des entretiens ont eu lieu entre
la cheffe du DDPS et les ministres de la défense frangaise et allemande, ainsi qu’avec

62 Lettre du Conseil fédéral a la CdG-N du 4.3.2022 (confidentielle, non publiée).
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le ministre de la défense américain%3. La possibilité d’une collaboration bilatérale
(plus étroite) dans les domaines de la politique militaire et de la politique de sécurité,
ainsi que dans d’autres domaines, a été discutée. La cheffe du DDPS, qui connaissait
déja les résultats de I’évaluation a ce moment-1a, a affirmé a la CdG-N qu’elle avait
toujours signifié a ses interlocuteurs et interlocutrices des pays constructeurs que,
s’agissant du programme Air2030, les aspects politiques ne pouvaient étre pris en
considération que pour départager des offres proches. Selon elle, le DDPS avait adopté
pour les contacts avec les pays constructeurs une position officielle stricte a laquelle
toutes les personnes impliquées s’étaient conformées.

Parallélement, le DFAE a poursuivi ses efforts de clarification a I’issue de la séance
du 15 mars 2021, dans un premier temps, a I’interne. Dans la perspective des discus-
sions ultérieures avec la Délséc spéciale, prévues le 21 avril 2021, il a identifié pour
I’ensemble des départements les dossiers pouvant porter sur des aspects de politique
extérieure et les a présentés lors de ladite séance. La cheffe du DDPS a informé la
délégation des entretiens qu’elle avait eus avec les pays constructeurs, sans toutefois
lui faire part des résultats de I’évaluation, alors qu’elle en avait connaissance depuis
plus d’un mois. Le DFAE a ensuite recu pour mandat d’analyser le rapport global
Air2030 sous I’angle de la politique extérieure®* et a informé les représentations
suisses a Paris, Berlin et Washington des résultats de cette analyse.

Le chef du DFAE et la secrétaire d’Etat du département ont indiqué a la CdG-N que
les pays constructeurs avaient toujours été clairement informés du fait que les aspects
politiques (notamment de politique extérieure) ne pouvaient étre pris en considération
que pour départager les offres proches. La CdG-N n’était pas en mesure de vérifier
ces affirmations, étant donné qu’il n’existait pas d’instructions écrites et qu’il était
difficile de déterminer comment le DFAE et, en particulier, les ambassadeurs aupres
des pays constructeurs avaient communiqué. Lors de son audition devant la commis-
sion, le chef du DFAE a toutefois indiqué que son département aurait procédé diffé-
remment dans le cadre des clarifications entreprises en mars et en avril 2021 s’il avait
eu connaissance des résultats de I’évaluation technique.

Apres le 17 mai 2021

Le 17 mai 2021, la cheffe du DDPS a communiqué les résultats de 1’évaluation lors
de la séance avec la Délséc spéciale. Selon elle, il était clair a ce moment-la pour
toutes les personnes présentes que des compensations de nature politique ne pouvaient
plus étre déterminantes et qu’il ne fallait pas poursuivre les négociations6s. Les per-
sonnes du DFAE qui étaient auditionnées ont admis que le département et les ambas-
sades compétentes avaient alors «mis la pédale douce» sur les clarifications et les né-
gociations: ils avaient bien entendu réagi et répondu aux pays constructeurs lorsque
ceux-ci avaient pris contact, mais ils n’étaient pas eux-mémes intervenus activement

63 Entretiens avec la ministre francaise, le 22 mars 2021, avec le ministre américain,
le 8 avril 2021 et avec la ministre allemande, le 15 avril 2021.

64 1l s’agit d’une partie, ou d’un chapitre, traitant des considérations de politique extérieure
dans le rapport sur le programme Air2030 (ce rapport contient, outre les rapports sur
I’évaluation NAC et DSA proprement dite, une partie introductive et une partie traitant
des aspects politiques).

65 Procés-verbal de la sous-commission DFAE/DDPS de la CdG-N du 17 février 2022.
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dans ce sens. Suspendre intégralement les négociations n’avait toutefois pas été pos-
sible, car les résultats de 1’évaluation ne devaient pas étre communiqués: le Conseil
fédéral n’ayant pas encore rendu sa décision quant au type d’appareil a acquérir, ils
ne devaient en effet pas anticiper sur le choix qui serait fait.

Le DFF était également impliqué dans la question des dossiers que 1’on souhaitait lier
a ’acquisition de I’avion de combat. Le chef du département a ainsi déclaré a la
CdG-N qu’il avait été contacté par un pays constructeur en mars 2021: celui-ci était
prét, aprés des années de négociations plus ou moins infructueuses, a faire des con-
cessions et a faire progresser les négociations sur un certain dossier. Bien que cette
offre n’ait pas été directement rattachée a la procédure du NAC, le lien était implici-
tement clair, ce qu’a révélé par la suite le désintérét manifesté par le pays en question,
aprés 1’annonce du type d’avion choisi, pour les améliorations envisagées au prin-
temps 2021. Le chef du DFF a déclaré avoir informé le Conseil fédéral de cette offre
en mars 2021. Par la suite, en juin 2021, le DFF a poursuivi les négociations sur le
dossier en question. Le DFAE a confirmé qu’il était également au courant de ces con-
tacts, mais que le DFF avait mené seul les négociations.

Le chef du DFF a été informé directement par la cheffe du DDPS, le 10 juin 2021, des
résultats de I’évaluation. Il a indiqué a la CdG-N que, méme apres cet entretien, le fait
que le Conseil fédéral ne disposait d’aucune marge de manceuvre pour prendre sa dé-
cision ne lui était pas apparu clairement. Pour lui, le choix du type d’avion relevait
exclusivement du Conseil fédéral et il revenait au gouvernement de décider de prendre
ou non en considération les aspects politiques lors de sa décision.

Le chef du DFF a ajouté qu’il avait recu des engagements clairs, mais uniquement
oraux, sur une offre de négociation de la part d’un pays constructeur. Il avait fait part,
au cours de la séance du 18 juin 2021, de I’offre que ce pays lui avait présentée; le
Conseil fédéral avait alors chargé le département, sur I’insistance de la cheffe du
DDPS, de demander une offre concréte et des garanties écrites au pays concerné. Ce
dernier avait satisfait a la demande, dans une lettre adressée au DFF datée, selon le
chef du DFF, du 28 juin 202166,

Il ressort donc clairement des faits exposés ci-dessus que la Suisse (par I’intermédiaire
du DFF) a continué & négocier avec d’autres Etats sur d’éventuelles compensations
bien apres la communication des résultats de 1’évaluation et jusqu’a peu de temps
avant le choix de I’avion. Le chef du DFF et le chef du DFAE justifient la poursuite
de ces négociations par le fait que le Conseil fédéral ne connaissait pas clairement la
marge de manceuvre dont il disposait pour prendre sa décision, cette question n’ayant
été éclaircie qu’apres la présentation de 1’avis de droit de I’OFJ a la séance du 30 juin
2021 (cf. chap. 3.2.2).

66 La sous-commission compétente n’a pas consulté le document en question.
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5.4 Communication publique concernant le choix
de I’avion et les cofits d’acquisition

Le Conseil fédéral a pris sa décision le 30 juin 2021; le méme jour, le DDPS en a
informé les médias et le public. Dans ses déclarations, il a indiqué que le F-35A non
seulement affiche 1’utilité globale la plus élevée pour la Suisse, mais «a également
obtenu de loin le meilleur résultat en termes de cotits», aussi bien sur le plan de 1’ac-
quisition que sur celui de I’exploitation. Selon le DDPS, «[l]es cofits d’acquisition au
moment des offres en février 2021 s’élévent a 5,068 milliards de francs». Ils restent
donc dans les limites de 1’arrété de planification méme si le renchérissement est ajouté
jusqu’au moment du paiement®7, ce qu’un cabinet externe a également confirmé dans
le cadre d’un contrdle de plausibilité®8. Le prix calculé, renchérissement inclus, n’a
pas été précisé.

Par la suite, différentes questions relatives aux colts et au caractére contraignant des
prix indiqués dans I’offre ont été soulevées dans les milieux politiques et dans les
médias. Le DDPS et Armasuisse ont réagi en procédant a certaines «mises au point et
clarifications»%9, dont I’une a méme fait I’objet d’un communiqué de presse’0.

Lors de son audition, la cheffe du DDPS a souligné que, pour pouvoir comparer les
offres, le 21 février 2021 avait été désigné comme jour de référence pour le calcul, car
c’est a cette date que les offres ont été regues. Selon elle, le fait que le renchérissement
n’était pas inclus dans le montant concerné avait été clairement communiqué. La si-
tuation était la méme pour les autres avions évalués, pour lesquels le renchérissement
devait aussi étre calculé en sus. En d’autres termes, selon la cheffe du DDPS, il est
faux d’affirmer que le renchérissement était inclus pour un soumissionnaire, mais pas
pour son concurrent.

La cheffe du DDPS a en outre déclaré que le renchérissement n’avait été calculé
quaprés la fin des négociations avec les Etats-Unis et qu’il faisait partie du prix con-
traignant. Les Etats-Unis ont présenté au DDPS une offre de prix contraignante sur
dix ans, dans laquelle le renchérissement était compris. Ce n’est qu’a partir de la on-
ziéme année que le renchérissement devait étre ajouté; la cheffe du DDPS a cependant
précisé qu’il était difficile de le chiffrer a si long terme. Le secrétaire général du DDPS
a indiqué que le renchérissement avait été pris en considération pour le crédit d’enga-
gement, car 1’objectif est de proposer un crédit qui inclue le renchérissement.

En ce qui concerne le caractére contraignant des offres, le DDPS a déclaré a la com-
mission, comme il I’avait fait & plusieurs reprises a 1’intention du public, que les prix

67 Air2030: le Conseil fédéral décide de I’acquisition de 36 avions de combat de type
F-35A, communiqué de presse du DDPS du 30 juin 2021.

68 Dans une note d’information du DDPS datant du 10 juin 2021, qui se fonde sur les con-
clusions du cabinet d’avocats susmentionné, il est toutefois indiqué que, en extrapolant
les chiffres au moment du paiement en tenant compte du renchérissement estimé par les
soumissionnaires et des taux de change estimés par I’ AFF, toutes les offres n’entrent plus
dans le cadre financier prévu (lui aussi extrapolé au moment du paiement). La note ne
mentionne cependant pas quelles offres sont concernées.

69 www.vbs.admin.ch > Actualités > Mises au point et clarifications (état au 31 janvier
2022)

70 Air2030: caractére contraignant de 1’offre pour le F-35A comme nouvel avion de combat,
communiqué de presse du DDPS du 11 juillet 2021.
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convenus étaient fixes, c’est-a-dire contraignants’!. La commission n’a pas étudié
plus avant ces questions, car celles-ci sont examinées par le CDF dans le cadre de son
enquéte relative aux risques financiers d’Air203072. Les résultats de cette enquéte et
les aspects financiers de 1’acquisition sont du ressort de la haute surveillance parle-
mentaire sur les finances de la Confédération. Par conséquent, la CdG-N n’a pas traité
ces éléments et part du principe qu’ils seront examinés par la DélFin et les Commis-
sions des finances.

5.5 Entretiens de cloture et prétendue destruction
de documents

Apreés ’annonce de la décision du Conseil fédéral, Armasuisse a invité les soumis-
sionnaires dont les offres n’avaient pas été retenues a un entretien de cloture (closing
meeting). Selon I’ordre du jour de ces entretiens, Armasuisse souhaitait, lors de ces
entretiens, remercier les soumissionnaires pour leur participation et leur collaboration
constructive tout au long de la procédure, recueillir leurs impressions concernant la
procédure d’évaluation, clarifier les éventuelles questions a ce sujet et discuter du
traitement ultérieur des documents remis pendant la procédure d’évaluation. Arma-
suisse a déclaré a la CdG-N qu’il est d’usage de proposer un entretien de cloture au
terme d’une procédure d’évaluation, mais qu’il arrive que certains soumissionnaires
déclinent cette proposition. Lors d’un tel entretien, le soumissionnaire regoit habituel-
lement des informations concernant le résultat de I’examen de son offre, mais aucune
comparaison n’est faite avec les autres offres.

Coté suisse, le responsable du programme Air2030, le chef du projet NAC et son sup-
pléant (tous trois d’Armasuisse) ont participé aux entretiens de cloture consacrés a
I’acquisition du NAC; ni le Secrétariat général du DDPS ni le DFAE n’y étaient re-
présentés. Les délégations des soumissionnaires non retenus étaient composées de re-
présentants de 1’entreprise, de chargés de programme du pays de fabrication et, dans
certains cas, de membres du ministére de la défense ou de I’ambassade (attaché de
défense).

Lors de ces rencontres, plusieurs soumissionnaires ont posé de nombreuses questions
détaillées auxquelles Armasuisse n’a pas pu répondre, invoquant ses obligations en
matiére de maintien du secret. Deux soumissionnaires, irrités par ce refus, 1’ont criti-
qué. La commission a pu consulter les avis écrits de soumissionnaires non retenus
concernant le procés-verbal des entretiens de cloture’3. Les soumissionnaires y indi-
quent notamment qu’ Armasuisse n’avait donné aucune réponse, ou du moins aucune
réponse détaillée, aux questions qu’ils lui avaient soumises, et qu’il n’avait pas non
plus répondu a leurs questions relatives aux résultats de la procédure d’évaluation et
a la procédure elle-méme. Selon eux, Armasuisse n’est pas non plus entré dans les

71 Un communiqué de presse de I’ambassade des Etats-Unis en Suisse du 2 juin 2022 fait
aussi état de «fixed price contracts» (https://ch.usembassy.gov/press-release-americas-
most-advanced-multi-role-fighter/, état au 3.6.2022).

72 Cf. note de bas de page 46.

73 Les investigations de la CdG-N ont montré qu’il n’existe pas de procés-verbaux de ces
entretiens de cloture signés par les deux parties.
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détails concernant le choix de I’avion, le prix et les points obtenus dans le cadre de
’analyse cofits/utilité.

En outre, il ressort des notes d’entretien des soumissionnaires non retenus lors de I’ad-
judication que la question abordée par Armasuisse concernant le traitement des docu-
ments d’offre et des données fournies par les soumissionnaires avait pris de court au
moins un soumissionnaire; un autre soumissionnaire a invoqué les accords existants
pour y répondre. Le chef de ’armement a précisé qu’Armasuisse n’avait pas posé
cette question parce qu’il avait lui-méme des doutes, mais simplement parce qu’il
voulait clarifier suffisamment tot si les documents devaient étre détruits ou restitués
en temps voulu.

En automne 2021, plusieurs médias ont cependant affirmé qu’Armasuisse souhaitait
détruire ou restituer prématurément des documents de la procédure d’évaluation et
avait pris contact avec les soumissionnaires non retenus a ce sujet. Le DDPS a démenti
ces allégations sur son site Internet’4, soulignant que les données classifiées du point
de vue militaire ne seraient pas restituées avant la signature du contrat pour 1’acquisi-
tion du F-35A, ce qui signifie que cela n’interviendrait qu’aprés les délibérations par-
lementaires et aprés une votation populaire éventuelle. Le Conseil fédéral a fourni les
mémes informations a la CdG-N dans une lettre qu’il lui a adressée.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a rappelé que I’échange d’informations classifiées avec
d’autres Etats était réglé dans des conventions internationales appelées «accords rela-
tifs a la protection des informationsy. Les accords conclus avec les pays de provenance
des constructeurs non retenus’> prévoient que les documents classifiés du point de vue
militaire ne peuvent étre utilisés que dans le but prédéterminé, en 1’occurrence, pour
I’évaluation et I’acquisition de nouveaux avions de combat. Les données restent la
propriété de I’Etat qui les a fournies. Par conséquent, selon le Conseil fédéral, la
Suisse est tenue de restituer ou de détruire les données et les documents, d’entente
avec les pays de provenance des candidats non retenus’6. En outre, le Conseil fédéral
a démenti I’allégation selon laquelle Armasuisse aurait pris contact avec les soumis-
sionnaires non retenus pour préparer la destruction des documents: selon lui, Arma-
suisse a évoqué le traitement des données classifiées du point de vue militaire lors des
entretiens de cloture menés avec les candidats non retenus afin de déterminer la suite
de la procédure suffisamment tot et de maniére consensuelle. Parallélement, il a éga-
lement été établi, comme il ressort des proces-verbaux relatifs aux entretiens de clo-
ture, qu’Armasuisse conserverait les données classifiées qui lui ont été remises au
moins jusqu’a la signature du contrat d’acquisition des F-35A.

74 Cf. Mises au point et clarifications du DDPS, https://www.vbs.admin.ch/ft/actua-
lites/mises-au-point.html (accés le 4 octobre 2021).

75 Les accords de ce type conclus avec les Etats-Unis (1961 et 1981), la France (2006) et
I’ Allemagne (1996) indiquent les documents qui doivent étre traités comme des «informa-
tions classifiées».

76 Lettre du Conseil fédéral du 3 novembre 2021 a I’intention de la CdG-N.
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5.6 Appréciation de la CdG-N

Association du Conseil fédéral et clarification de sa marge de manceuvre
trop tardives

Le DDPS et le Conseil fédéral ont déclaré que la premiére phase de I’évaluation (la
phase technique) n’avait été conclue que le 17 mai 2021, avec la communication des
résultats au sein de la Délséc spéciale; la deuxiéme phase — politique — a alors pris le
relais et s’est conclue par le choix de 1’avion. IIs ont précisé que, apreés la communi-
cation des résultats a la Délséc spéciale et la discussion qui s’en est suivie, il était clair
qu’il n’y avait aucune marge de manceuvre pour des réflexions d’ordre politique.

La CdG-N a un autre avis sur la question: premiérement, elle estime que la phase
politique avait déja commencé a la mi-mars, lorsque la cheffe du DDPS a été informée
des résultats. A partir de ce moment-13, la cheffe du DDPS portait la responsabilité
des étapes suivantes de la procédure. Deuxiémement, les investigations de la commis-
sion montrent que, méme apres la communication des résultats a la Délséc spéciale le
17 mai 2021, il n’était toujours pas clair que les réflexions politiques ne pouvaient
jouer aucun réle sur le choix de ’avion, d’autant moins que les membres du Conseil
fédéral non représentés au sein de la Délséc spéciale (dont le président de la Confédé-
ration de I’époque [c’est-a-dire le chef du DEFR] et le chef du DFF) n’ont été informés
que plusieurs semaines plus tard des résultats de 1’évaluation.

Les passages qui suivent examinent en détail les deux éléments susmentionnés (1’in-
formation tardive du Conseil fédéral et les imprécisions concernant sa marge de ma-
nceuvre).

La CdG-N ne comprend pas pourquoi la cheffe du DDPS a attendu la mi-mai pour
informer les autres membres de la Délséc spéciale des résultats de 1’évaluation, puis a
attendu encore trois semaines pour en informer les autres membres du Conseil fédéral.
La cheffe du DDPS a déclaré a la CdG-N que les résultats de 1’évaluation n’étaient
disponibles qu’avec le rapport d’évaluation définitif. La CdG-N n’est pas convaincue
par cette argumentation, car, premiérement, le rapport définitif n’a été disponible que
début juin (c’est-a-dire aprés la communication des résultats de 1’évaluation a la
Délséc spéciale, le 17 mai 2021) et, deuxi¢émement, le DDPS a lui-méme confirmé a
la CdG-N que le rapport n’avait été remanié que sur le plan rédactionnel apreés la pre-
miére présentation, en mars 2021.

Aux yeux de la commission, il est particuliérement incompréhensible que la cheffe du
DDPS n’ait pas déja signalé a la séance de la Délséc spéciale du 21 avril 2021 que les
résultats de 1’évaluation étaient sans équivoque et que 1’on n’était pas en présence
d’offres équivalentes. Comme elle I’avait fait le 15 mars 2021, la Délséc spéciale y a
discuté des affaires compensatoires potentielles; elle était consciente que les ambas-
sades suisses dans les pays de provenance des soumissionnaires avaient pu étre char-
gées de sonder le terrain en vue d’affaires compensatoires et que le DFF était aussi
actif en la matiére. Vu que la cheffe du DDPS n’a pas informé ses collégues que les
offres n’étaient pas équivalentes, les négociations se sont poursuivies avec la méme
intensité, ce qui a non seulement engendré une charge de travail inutile, mais égale-
ment suscité des attentes irréalistes de la part des pays concernés.
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Comme elle I’a déja mentionné, la CdG-N n’arrive pas a déterminer dans quelle me-
sure le DDPS était au clair concernant I’absence de marge de manceuvre en matiére
de politique extérieure. On ne sait pas si Homburger a ét¢ mandaté parce que le DDPS
lui-méme avait des questions sur la procédure d’évaluation ou parce que I’avis de droit
devait conférer une 1égitimité supplémentaire a son point de vue lors de la suite de la
procédure (décision du Conseil fédéral, publication, examen parlementaire). Toute-
fois, la CdG-N ne peut pas comprendre pourquoi ce mandat n’a été confi¢ qu’a la fin
avril (soit plus d’un mois apres la présentation des résultats de 1’évaluation par Arma-
suisse). Elle ne comprend pas non plus pourquoi le DDPS n’a pas évoqué ses investi-
gations juridiques au sein de la Délséc spéciale, d’autant moins que la cheffe du DFJP,
qui assume la direction supréme de 1’OF]J, y siégeait. La commission en conclut que
d’importantes questions liées a la marge de manceuvre du Conseil fédéral quant au
choix de I’avion ont été clarifiées bien trop tard.

Indépendamment de ces considérations, la CdG-N estime que le traitement prélimi-
naire du choix de 1’avion au sein de la Délséc spéciale n’a apporté aucune plus-value,
au contraire. Manifestement, la Délséc spéciale n’a regu que tardivement des infor-
mations de la part du DDPS et I’examen préalable effectué par la délégation a encore
retardé le traitement par le Conseil fédéral. En outre, selon la CdG-N, la Délséc spé-
ciale n’a contribué en rien a la clarification de questions essentielles, en particulier du
caractere contraignant des résultats de 1’évaluation et de la marge d’appréciation dont
disposait le Conseil fédéral concernant I’intégration de réflexions de politique exté-
rieure. Le DDPS a plut6t vu la Délséc comme un organe d’information que comme
une véritable instance chargée de procéder a un examen préalable?7.

Globalement, la CdG-N a I’impression que si I’évaluation technique effectuée par Ar-
masuisse a été soigneusement planifiée, cela n’a pas été le cas de la suite du traitement
des résultats de 1’évaluation au niveau du département et du Conseil fédéral. C’est
étonnant, d’autant plus que 1’acquisition du NAC est I’un des projets les plus impor-
tants de ces dernieres années non seulement pour le DDPS, mais aussi pour le Conseil
fédéral; a cela s’ajoute le fait que le remplacement des avions de combat est trés con-
troversé sur le plan politique, comme I’ont montré I’échec du remplacement partiel du
Tiger et le oui timide a I’arrété de planification. Par conséquent, la CdG-N estime que
le DDPS aurait di accorder une grande importance a ce que la phase politique soit
elle aussi bien planifiée et que le cadre 1égal soit clair dés le début.

Eu égard aux indiscrétions répétées qui ont lieu apres des séances du Conseil fédéral,
la CdG-N peut comprendre que le département souhaitait restreindre le plus long-
temps possible le cercle des personnes informées. Toutefois, cela suppose que les
questions légales liées a la procédure d’évaluation et a la marge de manceuvre du Con-
seil fédéral soient clarifiées suffisamment t6t (et non a peine quelques semaines avant
que les résultats de 1’évaluation technique ne soient disponibles), de sorte que les ré-
sultats soient rapidement communiqués au Conseil fédéral, qui pourra ainsi prendre
les décisions nécessaires en conformité avec le cadre 1égal. Par conséquent, la CdG-N

77 De maniére générale, la CdG-N se demande si I’examen préalable d’une acquisition est
réellement du ressort de la Délséc et, partant, s’il y avait lieu d’instituer une Délséc ad
hoc. Plutdt que le DFJP, la CdG-N estime qu’il aurait fallu associer le DFF au traitement
préliminaire du dossier, vu qu’il a déja des contacts étroits avec les pays de construction
sur d’importants dossiers.
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juge incompréhensible que presque deux mois se soient écoulés entre les conclusions
claires de 1’évaluation et le traitement de 1’objet au sein de la Délséc spéciale et que
le DDPS ait attendu plus de trois mois avant de présenter cet objet au Conseil fédéral.
S’il était effectivement clair, pour le DDPS, que le Conseil fédéral ne disposait d’au-
cune marge de manceuvre concernant le choix de 1’avion, il aurait dd veiller a ce que
la décision puisse étre prise rapidement.

La lenteur du DDPS a également posé des problémes en ce qui concerne les entretiens
et les négociations avec les pays constructeurs a propos d’affaires compensatoires.
Dés qu’il était clair qu’un seul avion entrait en ligne de compte, le DDPS aurait da
veiller a ce que le Conseil fédéral prenne rapidement sa décision. Il est inacceptable
que des partenaires de la Suisse soient laissés dans le flou ou que le Conseil fédéral
continue de négocier avec eux alors qu’il ne disposait d’aucune marge de manceuvre.
N’ayant regu aucune information de la part du DDPS, le DFAE et, en particulier, le
DFF ont poursuivi leurs entretiens, lesquels étaient sans aucun doute implicitement
liés a ’acquisition du NAC. Peu avant la décision concernant le choix de 1’avion, on
a méme demandé des engagements écrits a 1’un des pays constructeurs, et la CdG-N
peut aisément comprendre que ce pays ait réagi assez violemment a ’annonce du
choix.

Par ailleurs, la commission n’est pas satisfaite de la fagon dont les négociations ont
été coordonnées. Elle voit plusieurs manquements: premiérement de la part du DFF,
du DFAE et du président de la Confédération de 1’époque, qui n’ont pas suffisamment
informé le DDPS des négociations en cours (DFF et DFAE) et de leurs contacts gou-
vernementaux (président de la Confédération) en lien avec 1’acquisition de I’avion de
combat; et deuxiémement de la part du DDPS, qui n’a prévu aucune position officielle
pour ces négociations et n’a pas fait preuve de la clarté et de la rapidité nécessaires
lorsqu’il a informé le Conseil fédéral des résultats de 1’évaluation.

Pour ces raisons, la CdG-N attend des futures acquisitions d’armement d’une impor-
tance similaire qu’elles soient soumises a une procédure garantissant que le Conseil
fédéral dispose le plus rapidement possible des informations nécessaires, lesquelles
doivent lui permettre de prendre une décision fondée. En particulier, il y a lieu, en
temps voulu, d’informer le Conseil fédéral des développements importants dans le
dossier et de clarifier les questions juridiques concernant sa marge de manceuvre
(cf. recommandation 1).

S’agissant des dossiers d’armement significatifs auxquels des aspects de politique ex-
térieure peuvent étre associés, la CdG-N estime qu’il faut prévoir suffisamment tot
une stratégie de négociation claire. Celui-ci doit notamment définir les responsabilités
et prévoir des régles applicables a 1’information mutuelle et & la communication a
I’extérieur («position officielley).

Recommandation 3: Clarifier et régler suffisamment tot la prise
en considération d’aspects de politique extérieure

La CdG-N recommande au Conseil fédéral d’examiner suffisamment t6t dans
quelle mesure des aspects de politique extérieure doivent étre pris en considéra-
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tion dans les dossiers d’armement importants et, le cas échéant, de définir claire-
ment les objectifs et la teneur des négociations menées avec d’autres Etats ainsi
que les compétences en la matiére.

Recommandation 4: Améliorer la coordination et la communication

La CdG-N recommande au Conseil fédéral, pour les acquisitions d’armement im-
portantes, de définir plus clairement les modalités de la coordination et de
I’échange d’informations en son sein mais aussi des négociations et de la commu-
nication avec les représentations des pays impliqués.

Probléme du mandat confié a Homburger

La CdG-N estime que I’implication du cabinet d’avocats Homburger souléve diffé-
rentes questions auxquelles elle n’a pas pu entiérement répondre. En particulier, elle
ne sait pas pourquoi exactement la cheffe du DDPS a demandé¢ a un organe externe
de procéder a la vérification concernée alors que cela n’était pas prévu par la procé-
dure et qu’il n’y avait aucune raison de croire qu’il y avait des manquements. La
cheffe du DDPS a justifié sa décision par la volonté de disposer d’un examen indé-
pendant, tout en reconnaissant que ce genre d’expertises €taient souvent percues
comme étant réalisées a la demande d’une des parties et, donc, partiales (raison pour
laquelle I’OFJ a ensuite été chargé de réexaminer 1’examen effectué par le cabinet
externe).

On peut aussi se demander si des intéréts de sécurité peuvent effectivement justifier
le fait qu’un mandat aussi onéreux a été adjugé de gré a gré, d’autant plus que, selon
le DDPS, Homburger n’a pas eu accés aux données classifiées sur le plan militaire.

En fin de compte, la CdG-N estime qu’il n’était ni justifié ni opportun de confier cet
examen 4 un cabinet d’avocats. A ses yeux, s’il s’avére effectivement nécessaire de
commander de tels controles, il est clair que ceux-ci doivent étre planifiés deés le début.
En outre, la commission constate qu’une grande partie des questions clarifiées par
Homburger auraient di d’abord étre examinées par le service juridique du départe-
ment puis, si nécessaire, par des services de 1’administration fédérale extérieurs au
département (notamment I’OFJ ou 1’Office fédéral des constructions et de la logis-
tique, OFCL). Par ailleurs, les investigations de la CdG-N ont clairement montré que
le Conseil fédéral a surtout tenu compte de I’avis de droit émis par I’OFJ (et non de
I’avis du cabinet externe).

Enfin, la commission ne comprend pas pourquoi le DDPS n’a publié qu’une «confir-
mation de la plausibilité» trés générale mais n’a pas publi¢ les deux autres avis plus
détaillés. Les publier aurait permis non seulement de mieux comprendre certaines dé-
cisions, mais aussi de renforcer la transparence.

Problemes dans la communication du choix de [’avion au public
et aux soumissionnaires

La CdG-N estime que la fagon dont le choix de I’avion a été communiqué au public
et, surtout, aux soumissionnaires n’était pas idéale.
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Elle constate que de nombreuses questions liées aux coits de 1’acquisition ont été
soulevées apres I’annonce du choix de 1’avion faite au public. Dans la mesure du pos-
sible, ces questions ont été traitées au moyen de «mises au point et clarifications»;
toutefois, la nature méme de ces explications les rend moins visibles que 1’information
originale et, partant, des incertitudes subsistent. La CdG-N estime qu’une communi-
cation plus transparente et des informations claires concernant les cotits d’acquisition,
renchérissement compris, auraient contribué a éviter certains malentendus.

Davantage que 1’annonce du choix de 1’avion faite au public, c¢’est la communication
faite aux soumissionnaires non retenus lors des entretiens de cloture qui a posé un
probléme, selon la CdG-N. Comme 1’a déclaré Armasuisse a la CdG-N, de tels entre-
tiens sont proposés par 1’office, sans pour autant étre obligatoires; ils servent a traiter
des questions liées a la procédure, mais pas a 1’évaluation ou au résultat obtenu par tel
ou tel soumissionnaire. Les procés-verbaux montrent toutefois que les soumission-
naires espéraient recevoir des réponses précisément a ces questions et que, a 1’issue
des entretiens, ils étaient parfois dégus, voire irrités.

Par conséquent, la CdG-N se demande s’il est judicieux de mener ce genre d’entre-
tiens de cloture dans le cadre d’acquisitions d’une telle ampleur, qui comprennent
également des éléments de politique extérieure, et si ces entretiens ne suscitent pas
plutot de vaines attentes de la part des soumissionnaires. En effet, si Armasuisse es-
time que ces entretiens sont d’ordre technique (raison pour laquelle le DDPS et le
DFAE n’y sont pas représentés), aucun détail ni appréciation technique ne peuvent y
étre communiqué en raison des accords relatifs a la protection des informations. En
outre, il faut relever que des membres de ministéres et d’ambassades des pays de pro-
venance des soumissionnaires ont parfois accompagné ces derniers lors des entretiens,
alors que, coté suisse, seules les trois principaux responsables d’ Armasuisse étaient
présents. Eu égard aux différentes négociations qui ont lieu dans d’autres dossiers et
aux suppositions du DFAE quant a I’accueil des résultats dans les quatre pays concer-
nés, il aurait été judicieux, selon la commission, que le DFAE intervienne sur le plan
diplomatique lors de la communication de la décision aux pays de provenance des
soumissionnaires non retenus, soit avant les entretiens de cloture, soit lors de ces en-
tretiens, en y envoyant une délégation appropri¢e (en fonction des personnes repré-
sentant le pays constructeur).

Recommandation 5: Améliorer la communication

La CdG-N recommande au Conseil fédéral d’examiner comment impliquer le
DFAE lors de la communication d’importantes décisions en matiére d’acquisi-
tions qui comprennent des aspects de politique extérieure. Dans ce contexte, elle
I’invite en outre a porter un regard critique sur la pratique des entretiens de cloture.

Selon Armasuisse, le sort a réserver aux documents fournis par les soumissionnaires
devrait également étre clarifié lors des entretiens de cloture. La CdG-N estime quant
a elle que ces entretiens ne constituent ni le lieu ni le moment pour aborder cette ques-
tion: cette derniére non seulement a provoqué des incertitudes auprés de certains sou-
missionnaires, mais elle a soulevé d’autres questions et engendrés des malentendus en
Suisse.

48 /56



FF 2022 2484

Le Conseil fédéral et Armasuisse ont déclaré a la commission que leur intention
n’avait jamais été de restituer ou de détruire des documents avant la fin des débats
parlementaires et la signature du contrat. Le chef de I’armement a en outre déclaré
qu’Armasuisse n’avait jamais eu de doute quant a la fagon de gérer les documents des
soumissionnaires. La CdG-N a constaté que les accords relatifs a la protection des
informations passés avec les pays constructeurs réglaient de maniére définitive la
question de la restitution (ou de la destruction) des documents.

Dans ce contexte, la CdG-N n’estime pas judicieux d’aborder la question du traite-
ment de ces documents lors des entretiens de cloture. En effet, elle se demande si les
personnes qui représentent le constructeur sont les interlocutrices idéales pour parler
de la gestion de documents classifiés sur le plan militaire et si cette question ne devrait
pas plutot étre discutée au niveau gouvernemental, pour dissiper d’éventuelles incer-
titudes. En I’occurrence, le moment semble en outre mal choisi (peu apres le choix de
I’avion, mais encore avant la signature du contrat). Par conséquent, il faudrait proba-
blement se demander si la question du traitement des documents et informations clas-
sifiées ne devrait pas étre abordée et réglée dans le cadre de la demande d’offres.

6 Synthése de I’évaluation

L’enquéte de la CdG-N faisant I’objet du présent rapport portait sur certains aspects
de la procédure d’évaluation relative au NAC. Il s’agissait de déterminer si les cri-
tiques formulées par les milieux politiques et les médias a I’encontre de la procédure
d’évaluation étaient fondées et si celle-ci était 1égale, opportune et transparente. Le
chapitre suivant résume les conclusions dégagées par rapport a ces trois questions
principales.

6.1 Légalité

La CdG-N est d’avis que la procédure d’évaluation relative au NAC s’est déroulée en
toute 1égalité. Au cours de ses investigations, elle n’a trouvé aucun indice permettant
de conclure a une violation des prescriptions du droit des marchés publics ou des prin-
cipes constitutionnels. La CdG-N estime également que les étapes suivantes de la pro-
cédure, jusqu’au choix de I’appareil par le Conseil fédéral, sont conformes au droit.
La commission salue en particulier le fait que le Conseil fédéral se soit fondé sur le
résultat de 1’évaluation pour choisir 1’avion, I’OFJ ayant établi que le Conseil fédéral
ne disposait d’aucune marge de manceuvre sur le plan juridique a cet égard (cf. ci-
dessous, chap. 6.2).

En ce qui concerne la destruction présumée de documents, le Conseil fédéral a con-
firmé a la CdG-N qu’aucune donnée ne serait détruite avant la cloture de 1’examen
politique. La commission ne peut donc pas non plus constater de violation du droit
dans ce domaine.
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6.2 Opportunité

S’agissant de I’évaluation de 1’opportunité, il convient de distinguer plusieurs aspects:
si la CdG-N estime que I’évaluation technique est globalement adéquate, elle consi-
dere cependant que le traitement ultérieur des résultats de 1’évaluation par le DDPS et
le Conseil fédéral n’est pas adéquat. La principale critique concernant 1’opportunité
porte toutefois sur les conditions-cadres de I’acquisition, que le Conseil fédéral a lui-
méme définies et moyennant lesquelles il a inutilement limité sa marge de manceuvre.
Ces trois éléments sont briévement expliqués ci-apres

Opportunité de 1’évaluation technique

La CdG-N estime que, de maniére générale, I’évaluation technique effectuée par Ar-
masuisse était opportune. La procédure a été planifiée avec précision et, selon ce que
la commission a pu observer, elle était appropriée. Les représentantes d’ Armasuisse,
des Forces aériennes et de 1’équipe de projet NAC entendus ont pu justifier de maniére
plausible le choix de la méthode, le processus et ses étapes. Les questions de la com-
mission au sujet des critiques soulevées par les milieux politiques et les médias ont
été clarifiées et ’existence de vices de procédure n’a pu étre établie. La commission
estime néanmoins que le recours inédit a cette méthode pour un projet d’armement
aussi important comportait des risques. Par ailleurs, la CdG-N n’est pas en mesure de
juger si la pondération des criteres réalisée par I’équipe de projet était appropriée.

Les entretiens de cloture menés par Armasuisse avec les pays constructeurs et le fait
que I’équipe de projet ait clarifié elle-méme, sans faire appel a des juristes, I’admissi-
bilité de la méthode d’évaluation ont été jugés inappropriés par la commission. En
outre, la CdG-N est d’avis qu’il faudrait examiner comment, lors d’acquisitions d’ar-
mement, les références et les expériences d’autres pays avec les biens évalués pour-
raient étre prises en compte.

Opportunité du traitement ultérieur des résultats de [’évaluation par le DDPS
et le Conseil fédeéral

La CdG-N se montre par contre plus critique a I’encontre du traitement que le DDPS
a ensuite réservé aux résultats de 1’évaluation: elle le juge inopportun, contrairement
a I’évaluation technique effectuée par Armasuisse. En effet, la commission ne com-
prend pas pourquoi la cheffe du DDPS a attendu plus de trois mois avant d’informer
le Conseil fédéral des résultats de 1’évaluation. En raison de ce délai, des questions
centrales concernant la marge de manceuvre du Conseil fédéral ne sont «apparues» et
n’ont pu étre clarifiées que tardivement (cf. ci-dessous). Mais surtout, le DDPS — puis
le DFAE a partir de la mi-mai — a accepté que des négociations soient menées avec
des pays constructeurs pour trouver des solutions dans d’autres dossiers liés au choix
de I’avion sur le plan de la politique étrangére, ce alors méme que le résultat de 1’éva-
luation ne laissait aucune marge de manceuvre pour d’éventuelles négociations.

Dans le cadre de ses investigations, la commission n’a pas obtenu d’explications con-
cluantes de la part du DDPS concernant I’information tardive du Conseil fédéral. En
outre, la commission estime qu’il est a tout le moins permis de se demander si le
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DFAE a assumé de maniére adéquate sa fonction de coordination en vue des négocia-
tions sur d’éventuelles affaires compensatoires de nature politique. En effet, dés la mi-
mai 2021, le chef et la secrétaire d’Etat du DFAE connaissaient le résultat de 1’éva-
luation et ils étaient informés du fait que le DFF avait engagé des négociations avec
un pays constructeur. Toutefois, il n’apparait pas que le DFAE ait rempli sa fonction
de coordination en 1’espéce7s.

En ce qui concerne le mandat confié par le DDPS a Homburger, la CdG-N conclut en
outre qu’il n’est pas approprié que des questions centrales relatives a des marchés
publics et a la marge de manceuvre des autorités sur le plan juridique doivent étre
clarifiées en externe. Elle est d’avis qu’il existe, au sein de I’administration fédérale,
différents services disposant de 1’expertise juridique, des ressources et de 1’indépen-
dance nécessaires pour clarifier de telles questions, par exemple I’OFJ et ’OFCL.

Opportunité des conditions-cadres et des exigences relatives a [’acquisition

La limitation de la marge de manceuvre du Conseil fédéral, intervenue trés tot et inu-
tilement selon la CdG-N, est le principal probléme de la procédure d’acquisition selon
la commission. Les conditions-cadres et les critéres qu’il a lui-méme définis ont con-
sidérablement réduit la marge de manceuvre laissée par les dispositions du droit des
marchés publics au Conseil fédéral dans le cadre de 1’acquisition d’armement. Le
Conseil fédéral s’est ainsi privé, dés le départ et sans en débattre, d’une possibilité de
choisir finalement un avion de combat qui a la fois remplisse les exigences de la dé-
fense aérienne et aurait permis d’obtenir une plus-value dans I’intérét du pays.

D’un point de vue institutionnel, la commission s’inquiéte de voir que le Conseil fé-
déral n’ait pas discuté des conditions-cadres et des critéres susmentionnés lors de son
examen du message et, en particulier, n’ait pas cherché a savoir quelle marge de ma-
nceuvre ceux-ci lui laisseraient apres 1’évaluation effectuée par Armasuisse. De I’avis
de la CdG-N, le DDPS, compétent en la matiére, aurait di clarifier cette question dans
le message, voire plus tot, lorsque le Conseil fédéral s’était penché sur la question de
I’acquisition. Cela ne s’étant pas produit, il aurait alors été du devoir des autres
membres du Conseil fédéral d’intervenir afin d’obtenir des informations claires.

Les clarifications de la CdG-N ont montré qu’apres la présentation des résultats de
I’évaluation, le DDPS, peut-étre, et le Conseil fédéral, en tout cas, n’étaient pas au
clair en ce qui concerne la marge de manceuvre politique de ce dernier. Le Conseil
fédéral ne s’est posé la question primordiale de la latitude dont il disposait pour inté-
grer des aspects de politique extérieure a sa décision qu’au moment de choisir le type
d’appareil. Or, aux yeux de la CdG-N, cette question fondamentale aurait da étre ré-
solue bien plus tot, dés le début de la procédure d’acquisition, lorsque le DDPS a
défini les exigences relatives a ’acquisition, en mars 2018, ou alors au plus tard lors-
que le Conseil fédéral a adopté 1’arrété de planification et le message qui s’y rapporte.

78 Dans le cadre de la consultation de I’administration, le DFAE a indiqué que, «selon la
Délséc du 21 avril 2021», ses compétences étaient limitées a la coordination des aspects
de politique extérieure pour le rapport général Air2030. «A la suite de la Délséc spéciale
du 17 mai 2021, le DFAE ne disposait d’aucun mandat pour coordonner d’éventuelles
contreparties.»
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La commission ne comprend pas qu’une question aussi importante n’ait été traitée
qu’au moment de choisir I’avion. De ce fait, le Conseil fédéral n’a pu se rendre compte
que trés tardivement qu’il ne disposait d’aucune marge de manceuvre étant donné les
critéres et les conditions-cadres qu’il avait lui-méme définis, qu’il ne pouvait plus que
valider les résultats de 1’évaluation effectuée par Armasuisse et qu’il ne lui était plus
possible d’apprécier les offres sur la base de considérations politiques afin de satis-
faire aux intéréts de la Suisse.

Une décision aussi importante aurait exigé du Conseil fédéral non seulement qu’il
prenne en considération les résultats de 1’évaluation et les intéréts la Suisse dans le
domaine militaire et dans celui de la politique de sécurité, mais qu’il intégre également
d’autres aspects lors de la pesée des intéréts. Il avait en I’occurrence 1’occasion de le
faire, puisque tous les avions de combat évalués auraient rempli les conditions re-
quises et que la Suisse avait regu des garanties solides en matiére de compensations.

La commission peut comprendre que le Conseil fédéral ait finalement, et comme on
pouvait s’y attendre, décidé de s’en tenir aux critéres et aux conditions-cadres qu’il
avait lui-méme fixés. Il lui semble d’autant plus primordial que le Conseil fédéral
veille, lors de prochaines acquisitions d’armement, a ne pas restreindre des le départ
inutilement sa marge de manceuvre (recommandation 1, cf. ch. 3.3).

Lors d’importants achats d’armement, le Conseil fédéral devrait utiliser cette marge
de manceuvre pour intégrer a ses exigences des critéres décisionnels liés non seule-
ment aux intéréts militaires et a la sécurité du pays, mais également d’autres intéréts,
économiques ou politiques. Ce n’est cependant possible que si le Conseil fédéral dé-
finit suffisamment t6t la marche a suivre (objectifs, teneur des négociations et répar-
tition des compétences) dans le cadre des contacts et des négociations avec les pays
constructeurs (recommandation 2, cf. ch. 5.6). En outre, il faudrait optimiser la com-
munication pour ce qui est de I’annonce des décisions en matiere d’acquisitions qui
comprennent des aspects de politique extérieure (recommandation 3, cf. ch. 5.6).

La commission juge problématique la maniére dont les relations avec les pays cons-
tructeurs ont été gérées par le Conseil fédéral. Le fait que des engagements écrits aient
été exigés d’un pays constructeur peu avant la décision sur une affaire importante de
politique étrangere, alors que le Conseil fédéral n’avait aucune marge de manceuvre,
fait apparaitre la Suisse comme un partenaire peu fiable.

6.3 Transparence

En ce qui concerne la transparence de la procédure d’acquisition, la CdG-N n’a relevé
aucun manquement majeur; toutefois, elle estime que certains ¢léments peuvent étre
améliorés.

La commission souligne que 1’évaluation technique et, notamment, la décision du
Conseil fédéral ont suscité plusieurs questions dans les médias et au sein du monde
politique et estime que ces questions auraient pu étre clarifiées si des documents et
des informations supplémentaires avaient été publiés. Elle pense en particulier aux
informations concernant les mesures de bruit et le calcul des heures de vol ainsi qu’aux
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avis fournis par Homburger; sur ce dernier point, seule une «confirmation de la plau-
sibilité» peu parlante a été publiée, alors que les deux autres avis bien plus informatifs
présentés par le cabinet n’ont pas été publiés.

La CdG-N regrette en outre que les décisions du Conseil fédéral n’aient pas été suffi-
samment limpides. Bien que la DEICAG lui ait permis de consulter les procés-verbaux
¢largis des décisions du Conseil fédéral et qu’elle-méme ait analysé les procés-ver-
baux de la Délséc spéciale, elle n’a pas ¢été en mesure de répondre a certaines ques-
tions. La CdG-N a constaté que les procés-verbaux n’étaient pas rédigés de fagon a ce
que, en I’espéce, les décisions importantes et leur justification soient totalement ac-
cessibles; en outre, des sujets et des points de discussion essentiels, pourtant mention-
nés par les membres du Conseil fédéral lors de leur audition, ne figuraient pas dans
les proces-verbaux.

7 Suite de la procédure

La CdG-N invite le Conseil fédéral a prendre position sur les indications et demandes
formulées ci-dessus d’ici au 15 décembre 2022 au plus tard.

9 septembre 2022 Au nom la Commission de gestion
du Conseil national:

La présidente, Prisca Birrer-Heimo
La secrétaire, Ursina Jud Huwiler

Le président de la sous-commission DFAE/DDPS,
Nicolo Paganini

La secrétaire de la sous-commission DFAE/DDPS,
Céline Andereggen
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Abréviations

Air2030

aLMP

aOMP

Armasuisse
CCMP
CDF

CdG
CdG-N
CPS-N
DDPS

DeéICdG
DéIFin
Délséc
DFAE
DFF
DFI
DSA
NAC
OFCL
SFI
SG
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Programme d’acquisition du DDPS portant sur quatre projets
visant a renouveler les moyens de défense aérienne

(ancienne) loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés
publics (RO 7996 508): abrogée depuis le 1¢t janvier 2021

(ancienne) ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés
publics (RO 7996 518); abrogée depuis le 1¢t janvier 2021

Office fédéral de I’armement

Centre de compétence des marchés publics de la Confédération
Contrdle fédéral des finances

Commissions de gestion des Chambres fédérales

Commission de gestion du Conseil national

Commission de la politique de sécurité du Conseil national

Département fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports

Délégation des Commissions de gestion

Délégation des finances

Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité
Département fédéral des affaires étrangéres

Département fédéral des finances

Département fédéral de I’intérieur

Systéeme de défense sol-air de longue portée

Nouvel avion de combat

Office fédéral des constructions et de la logistique
Secrétariat d’Etat aux questions financiéres internationales

Secrétariat général
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Liste des personnes auditionnées

Ambherd, Viola
Benesch, Rebekka
Berset, Bernhard
Cassis, Ignazio
Christ, Brigitte
Diebold, Nicolas

Eder, Toni
Gotschmann, Rolf
Gygi, Bruno

Haederli, Alexandre
Huissoud, Michel
Leu, Livia

Ludin, Martin
Maurer, Ueli

Merz, Peter

Miiller, Bernhard

Perina-Werz, Alexandra
Savic, Darko

Scholl, Michael
Sonderegger, Martin

Cheffe du DDPS

Cheffe de l’Etat-major, Secrétariat d’Etat du DFAE
Chef suppléant du projet NAC

Chef du DFAE, président de la Confédération en 2022
Directrice suppléante du CDF

Professeur ordinaire de droit public et de droit écono-
mique, Université de Lucerne

Secrétaire général du DDPS
Secrétaire général du DFF

Responsable du Centre de compétence des marchés
publics de la Confédération et service juridique, Office
fédéral des constructions et de la logistique

Expert du CDF

Directeur du CDF

Secrétaire d’Etat du DFAE
Juriste, Service juridique du CDF
Chef du DFF

Divisionnaire, commandant des Forces aériennes
(depuis juillet 2021), ancien chef du projet NAC
des Forces aériennes

Divisionnaire, ancien commandant des Forces aériennes
(jusqu’a juin 2021)

Conseillére spécialisée Air2030, SG DDPS

Chef du projet NAC

Directeur de I’Office fédéral de la justice

Directeur général de I’armement, directeur d’ Armasuisse
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