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#ST# Botschaft
des

Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung, betreffend
Fristverlängerung für die Eisenbahn Lyss-Zofingen.

(Tom 26. November 1875.)

T i t . !

Die Inhaber der am 22. September 1873 ertheilten Konzession
für die Eisenbahn Lyß-Zofingen, welchen Sie die Ausweis- und
Baufristen durch Ihren Beschluß vom 11. November v. J. schon
einmal um l Jahr verlängert haben, stellen das Gesuch, daß die
Termine um weitere 12 Monate hinausgerükt werden, da es ihnen
noch nicht möglich gewesen sei, die vorgeschriebenen Vorlagen zu
machen, jedoch aller Aussicht nach die anbegehrte Verlängerung
genügen werde, um den konzessionsgemäßen Bedingungen nachzu-
kommen. Gegenwärtig werden die definitiven Baustudien aufge-
nommen und sie müssen bis zum 1. Juni 1876 vollendet sein;
auch werde sich die Aktiengesellschaft für das Unternehmen in
nächster Zeit konstituiren.

In Uebereinstimmung mit den Regierungen der betheiligten
Kantone beantragen wir Ihnen, dem Gesuch zu entsprechen und
demgemäß den nachfolgenden Entwurf zum Beschluß zu erheben.
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Wir benuzen auch diesen Anlaß, um Sie, Tit., unserer voll-
kommensten Hochachtung zu versichern.

B e r n , den 26. November 1875.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t :
Scherer.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft :
Schiess.

(Entwurf)

Bundesbeschluss
betreffend

Fristverlängerung für die Eisenbahn Lyss-Zofingen.

Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
der s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

nach Einsicht

1) eines Gesuches des Initiativkomite der Eisenbahn Lyß-
Zofingen vom 3. November 1875 ;

2) einer Botschaft des Bundesrathes vom 26. November 1875,

b e s c h l i e ß t :

1. Die in den Artikeln 5 und 6 des Bundesbeschlusses vom
22. September 1873, betreffend die Konzession einer Eisenbahn
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Lyß-Zofingen, angesezten und durch Bundesbeschluß vom 11. No-
vember 1874 verlängerten Fristen werden um ein weiteres Jahr
verlängert. Es gelten demnach folgende neue Fristen :

a. Bis zum 1. September 1876 sind dem Bundesrathe die vor-
schriftmäßigen technischen und finanziellen Vorlagen nebst
den Statuten der Gesellschaft einzureichen.

b. Vor dem 1. Januar 1877 ist mit den Erdarbeiten für die
Erstellung der Bahn zu beginnen.

c. Bis zum 1. Januar 1880 ist die ganze konzedirte Linie zu
vollenden und dem Betriebe zu übergeben.

2. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses
beauftragt.
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